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第一章 矿山基本情况

一、矿山基本信息表

矿山企业基本信息表

矿山名称 巴林左旗金峰矿业有限责任公司哈拉白旗铅锌矿

采矿权人 巴林左旗金峰矿业有限责任公司 法人代表 薛玉良

采矿许可证号 C1500002011083240116976 发证机关 内蒙古自治区自然资源厅

有限期限 2021 年 1 月 14日至 2023 年 1 月 13日 发证日期 2021年 4月 30日

矿区地址 巴林左旗白音勿拉苏木乌兰套力盖嘎查

经纬度坐标 东经：118°50′51″～118°51′57″；北纬：44°07′13″～ 44°08′06″。

经济类型 有限责任公司 生产规模 小型

开采矿种 铅矿、锌 采矿方式 地下开采

矿区面积 1.1124km2 生产现状 停产

建矿时间 2008年 设计生产能力 9万吨/年

设计服务年限 36.75年 实际生产能力 0万吨/年

剩余服务年限 29.60年 开采深度 由 1155m至 910m标高

查明资源储量 304.25万吨 剩余资源储量 266.40万吨

矿区范围拐点

坐标

2000国家大地坐标系

点号 X Y
1 4887843.1826 40408031.6174
2 4888901.4464 40409355.8596
3 4889025.4867 40409356.3795
4 4889458.0868 40408961.9581
5 4888607.9732 40407883.4164
6 4887962.4625 40407915.8970

基金计提 已计提 2.43万元 基金使用 已提取

矿山企业联系方式

联系人 薛艳慧 手机号 18248066668

通讯地址
巴林左旗白音勿拉苏木

乌兰套力盖嘎查
邮编 025450

固定电话 0476-7880536 E-mail 840994353qq.com
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二、地理位置

巴林左旗金峰矿业有限责任公司哈拉白旗铅锌矿位于赤峰市巴林左旗白音勿拉镇

赛胡都格嘎查西南 5.5km 处，行政区划隶属赤峰市巴林左旗白音勿拉镇管辖，矿区不在

“三区两线”可视范围内，其地理坐标为：

东经：118°50′51″～118°51′57″；北纬：44°07′13″～ 44°08′06″。

矿区南东距巴林左旗政府所在地林东镇约 42km，东距县道白林线、省道 S307 线距

离分别为 4.2km、35km，南距国道 G303 线距离为 48km，距集（宁）～通（辽）铁路（林

东站）约 44km，矿区不在“三区两线”可视范围内，矿区至国道、省道之间有砂石道路

相连，交通便利（见交通位置图 1-1）。

图 1-1 交通位置图
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第二章 上一年矿区生态修复情况总结

一、矿区开采矿石量及开采活动范围

该矿区于 2008 年建矿，矿区面积为 1.1124km2，自 2016 年至今一直未进行采矿生产。

二、矿区土地与生态损毁情况

（一）矿区地质环境影响

经实地调查，该矿区位于中山区，最大高差 304 米，地形坡度介于 5°至 17°之间，

整体呈西高东低态势，地质构造简单。现状条件下，区内未发生过滑坡、崩塌、泥石流

等地质灾害；亦无地面塌陷、地裂缝、地面沉降等现象。同时，区内从未出现风蚀沙埋

及冻胀融陷灾害记录。此外，现状矿山已停止生产，且无其他地下开采活动及大型抽水

设施。

综上所述，矿区内未发现滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降、风

蚀沙埋、冻胀融陷等各类地质灾害，现状条件下地质灾害不发育。

（二）土地资源损毁

根据土地利用现状图[L50G093078]、[L50G093079]、[L50G094078]，矿山未占用耕

地，权属明确，界线明显，不存在权属争议。矿山现状存在已损毁土地资源工程单元 13

个，分别为 SJ1 工业场地、SJ2 工业场地、SJ3 工业场地、FJ 工业场地、石料加工场地、

废石场、办公生活区、员工宿舍、选矿厂、尾矿库、雷管库和炸药库、其他建筑物、矿

区道路，各损毁单元损毁土地现状如下：

1、SJ1 工业场地

位于矿区南侧，占地面积 7900m
2
，场地内包含竖井、绞车房、废石堆、矿石堆等，

竖井井深 58m，井口规格 2.4m×3.6m，现状已开拓 975m 一个水平开采中段，竖井东侧

存在一处平硐，矿石通过竖井提升，从山体内部绕道，从平硐口排出。场地南东侧存在

一处废石堆及一处矿石堆，废石堆最大堆高 9m，坡度 40°，堆放废石约 7790m
3
，矿石

堆最大堆放高度 13m，坡度 40°。SJ1 工业场地北侧存在两处边坡，边坡高 1—10m，坡

度 70—90°（见图片 2-1）。
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图片 2-1 SJ1 工业场地

2、SJ3 工业场地

位于矿区北东侧，占地面积 3020m
2
，场地内包含竖井、绞车房、矿石堆等，竖井井

深 75m，井口规格 2.4m×3.6m，现状已开拓 4 号矿体 970m、930m 两个水平开采中段，

4-1 号矿体 975m、930m 两个水平开采中段，4-2 号矿体 970m、930m 两个水平开采中段，

5号矿体 970m、930m 两个水平开采中段。SJ3 工业场地北侧存在两处切坡，为场地建设

时切割山体产生，边坡高 1—2m，坡度 70—90°，（见图片 2-2）。

图片2-2 SJ3工业场地
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3、FJ 工业场地

位于矿区中部，占地面积 1586m
2
，场地内包含风井、绞车房、配电室等，风井井深

68m，井口规格 2m×2m，风井连接 975m 水平中段。FJ 工业场地北西侧存在切坡，为场

地建设时切割山体产生，边坡高 1—2m，坡度 70—90°，（见图片 2-3）。

图片 2-3 FJ 工业场地

4、SJ2 工业场地

位于矿区南西侧，占地面积 2441m
2
，场地内包含竖井、绞车房、休息室等，竖井井

深 85m，井口规格 2.4m×3.6m，现状已开拓 1号矿体 1015m、975m 两个水平开采中段，

2 号矿体 1015m、975m 两个水平开采中段。场地西侧存在一处边坡，边坡长度 78m，高

度 1—5m，坡度 80—90°，（见图片 2-4）。

图片 2-4 SJ2 工业场地
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5、石料加工场地

为使采矿产生废石得到综合利用，矿山配备一套加工设备，破碎石料销售，石料加

工场地占地面积 11726m
2
，场地布置有加工设备、石料堆两处等，石料堆放高度约 2-4m，

堆放坡角小于 35°，（见图片 2-5）。

图片2-5 石料加工场地

6、办公生活区

办公生活区位于 SJ1 工业场地北东侧，占地面积 3486m
2
，为砖混结构平房，场地建

设于地势平坦的场地，不存在切坡（见图片 2-6）。

图片 2-6 办公生活区
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7、废石场

矿山现存在 3处废石场，分别为 FS6、FS11、FS12，总占地面积 16566m2，堆放废

石总量约 54574m3，各废石场特征见表 2-1。（图片 2-7、2-8）。

图片 2-7 FS6 废石场

图片 2-8 FS11 废石场、FS12 废石场

表 2-1 废石场（FS6、FS11、FS12）详情一览表

渣堆编号 面积（m
2
） 堆方量（m

3
） 最大堆高（m） 堆放坡度（°）

FS6 9190 28933 3-10 25-40

FS11 1012 2749 2-6 30-40

FS12 6364 22892 3-20 30-40
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8、员工宿舍

员工宿舍位于 SJ1 工业场地北东侧，占地面积 2845m
2
，为砖混结构平房，场地建设

于地势平坦的场地，（见图片 2-9）。

图片 2-9 员工宿舍

9、雷管库和炸药库

位于 SJ1 工业场地南西侧，占地面积 857m
2
，为砖混结构建筑物，场地包括雷管库、

炸药库、值班室，（见图片 2-10）。

图片 2-10 雷管库和炸药库

10、尾矿库

尾矿库位于矿区外北东 5km 处，为四等库，初期坝坝型为碾压均质土坝，坝高 15m，

坝长 530m。库内排水采用井管式排水系统，场地内包括截洪沟、防洪沟、集水池、水质
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监测井，占地面积 57795m
2
。尾矿库采用全库区防渗，采用 HDPE 防渗膜。设计库容

140.5×10
4
m
3
，目前已排放尾砂约 35.2×10

4
m
3
，截至目前，剩余库容约 105.30×10

4
m
3
。

（见图片 2-11）。

图片 2-11 尾矿库

11、选矿厂

选矿厂位于矿区外尾矿库西北相对舒缓地势之上，建设有主厂房、破碎车间、药剂

库、检斤室、厂房等，零散废石堆为高位水池建设时产生，废石方量约 80m
3
，总占地面

积 26032m
2
，场地存在多处切坡，边坡高 1-2m，坡度 50-90°，（见图片 2-12）。

图片 2-12 选矿厂
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12、其他建筑物

矿山包含两处其他建筑物分别为库房及猪舍，占地面积 95m
2
，为砖混结构平房，（见

图片 2-13、图片 2-14）。

图片 2-13 库房 图片 2-14 猪舍

13、矿区道路

矿区道路连接各个单元，占地面积 13711m
2
，平均宽 4m，长 3428m，（见图片 2-15、

2-16）。

图片 2-15 矿区道路 图片 2-16 矿区道路
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表 2-2 矿山现状已损毁土地类型及权属表

地质环境分区 面积（m
2
）

一级地类 二级地类
土地权属

编号 名称 编号 名称

SJ1 工业场地 7900 03 林地 031 有林地

巴林左旗

白音勿拉

镇赛胡都

格嘎查

SJ2 工业场地 2441
310 03 林地 031 有林地

2131 04 草地 041 天然牧草地

SJ3 工业场地 3020

618 03 林地 032 其他林地

1321 04 草地 041 天然牧草地

1081 12 其他土地 127 裸地

FJ 工业场地 1586
1430 03 林地 031 有林地

156 04 草地 041 天然牧草地

石料加工场地 11726
5861 03 林地 031 有林地

5865 04 草地 041 天然牧草地

废石场 16566

4378 03 林地 031 有林地

8503 04 草地 041 天然牧草地

3685 12 其他土地 127 裸地

办公生活区 3486
918 03 林地 031 有林地

2568 04 草地 041 天然牧草地

员工宿舍 2845 03 林地 031 有林地

雷管库和炸药库 857
832 03 林地 031 有林地

25 04 草地 041 天然牧草地

尾矿库 57795 04 草地 041 天然牧草地

选矿厂 26032 04 草地 041 天然牧草地

库房、猪舍 95 03 林地 031 有林地

矿区道路 13711

8385 03 林地 031 有林地

397 03 林地 033 其他林地

4833 04 草地 041 天然牧草地

96 12 其他土地 127 裸地

合计 158218

40004 03 林地 031 有林地

1015 03 林地 033 其他林地

112337 04 草地 041 天然牧草地

4862 12 其他土地 127 裸地

（三）生物多样性破坏现状

矿区属中温带半干旱大陆性气候区，四季分明，年降水量少，蒸发量大的气候特征，

主要生长狗尾草、羊草、隐子草、蒿类等，局部见有原生及人工栽植柞树、山杏、柠条、

榆树等植物。
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区域内常见野生动物主要有鼠类、野兔、蛇及沙鸡等鸟类。区内无大型水域及自然

保护区，未见珍稀动植物。

矿山历史开采在一定程度上破坏了地表植被，主要表现为 SJ1 工业场地、SJ2 工业

场地、SJ3 工业场地、FJ 工业场地总挖损土地 14847m²；石料加工场地、废石场、办公

生活区、员工宿舍、雷管库和炸药库、尾矿库、选矿厂、库房、猪舍、矿区道路总压占

土地 133113m²，损毁土地并破坏植被。历史上矿山生产建设占地造成地表植被损失，对

生态系统产生一定影响，使现有自然生态体系的生物总量有所下降。但历经多年治理，

矿山及其周边环境已有所改善。当前状况下，不会对区域生态系统物种丰度和生态功能

产生更重大影响。

（四）矿区生态环境破坏现状与原计划对比分析

矿区生态环境破坏现状与原计划相比有所改善，造成差异的核心原因在于前期治理

工作成效显著，通过系统性的生态修复措施实现了生态功能的稳步提升。

三、矿区生态修复工程实施情况

（一）矿区生态修复工程实施概况

矿山于 2023 年 3 月编制了《巴林左旗金峰矿业有限责任公司哈拉白旗铅锌矿 2023

年度矿山地质环境治理计划书》，以下简称《2023 年度治理计划书》。《2023 年度治

理计划书》设计治理工程见表 2-3，治理区坐标见表 2-4。

表 2-3 《2023 年度治理计划书》设计的治理工程情况表

工程名称
面积

工程量

备注清运 覆土、整平 种树 种草

m
2

m
3

m
3

m
2

m
2

已治理场地 FS2、FS5 及其他自行治理区 11306 360 5423 2540 1148
完善前期治

理单元

部分石料加工场地 9481 768 2844 9481

FS6 9190 2757 9190

合 计 29977 1128 11024 2540 19819

表 2-4 《2023 年度治理计划书》设计治理工程完成情况表

工程名称
面积

工程量

完成情况清运 覆土、整平 种树 种草

m2 m3 m3 m2 m2

已治理场地 FS2、FS5 及其他自行治理区 11306 360 5423 2540 1148

已完成
部分石料加工场地 9481 768 2844 9481

FS6 9190 2757 9190

合 计 29977 1128 11024 2540 19819
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根据现场调查，矿山已对《2023 年度治理计划书》设计的治理工程进行治理，但部

分覆土及植被恢复较差。

图片 2-17 FS5、FS6 治理效果 图片 2-18 部分石料加工场地治理效果

矿山于 2024 年 3 月编制了《巴林左旗金峰矿业有限责任公司哈拉白旗铅锌矿 2024

年度矿山地质环境治理计划书》，以下简称《2024 年度治理计划书》，《2024 年度治

理计划书》设计治理工程见表 2-5，治理区坐标见表 2-6。

表 2-5 《2024 年度治理计划书》设计治理工程量

工程名称
面积

工程量

整形 覆土、整平 种草

m2 m3 m3 m2

石料加工场地堆边坡 164 82 50 164

FS6 场地 9190 919 9190

合 计 9354 82 969 9354

表 2-6 《2024 年度治理计划书》设计治理工程完成情况表

工程名称
面积

工程量
完成情况

整形 覆土、整平 种草

m2 m3 m3 m2

未完成
石料加工场地堆边坡 164 82 50 164

FS6 场地 9190 919 9190

合 计 9354 82 969 9354

根据现场调查，矿山未完成《2024 年度治理计划书》设计的治理工程，见图片 2-19

石料加工场地前期样貌、见图片 2-20 FS6 场地前期样貌。
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图片 2-19 石料加工场地前期样貌

图片 2-20 FS6 场地前期样貌

矿山于2025年3月编制了《巴林左旗金峰矿业有限责任公司哈拉白旗铅锌矿2025年

度矿山地质环境治理计划书》，以下简称《2025年度治理计划书》，《2025年度治理计

划书》设计治理工程见表2-7，设计治理工程完成情况见表2-8。

表 2-7 2025 年度治理工程量汇总表

工程名称
面积

工程量

石方平整 覆土及平整 种草

m
2

m
3

m
3

m
2

露天采场边坡 3348.75 0.00 1004.625 3348.75

部分矿区道路边坡 674.83 0.00 229.449 674.83

FS6 场地废石堆边坡 310.75 0.00 93.225 310.75

SJ1 废石堆 1065.87 335 106.59 1065.87

合 计 5400.20 335 1433.89 5400.20
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表 2-8 《2025 年度治理计划书》设计治理工程完成情况表

工程名称
面积

工程量

完成情况石方平整 覆土及平整 种草

m2 m3 m3 m2

露天采场边坡 3348.75 0.00 1004.625 3348.75

已完成

部分矿区道路边坡 674.83 0.00 229.449 674.83

FS6 场地废石堆边坡 310.75 0.00 93.225 310.75

SJ1 废石堆 1065.87 335 106.59 1065.87

合 计 5400.20 335 1433.89 5400.20

根据现场调查，矿山已对《2025年度治理计划书》设计的治理工程进行治理，但植

被恢复较差，2026年应加强植被管护工作。图片2-21 露天采场边坡治理效果、照片2-22

部分矿区道路边坡治理效果、照片2-23 FS6场地废石堆边坡、照片2-24 SJ1废石堆。

图片 2-21 露天采场边坡治理效果

照片2-22 部分矿区道路边坡治理效果
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照片2-23 FS6场地废石堆边坡

照片2-24 SJ1废石堆已被清运

（二）矿区生态修复工程实施情况与原计划对比分析

根据现场调查，2023年矿山已根据《2023年度治理计划书》设计治理工程进行治理，

治理效果较好；2024年矿山未完成《2024年度治理计划书》设计的治理工程。2025年矿

山不但完成《2025年度治理计划书》设计的治理工程，还对矿区破坏突出的废石进行了

清运，并对SJ2工业场地、FS6废石场地、FS5废石场地铺设了网围栏。与原计划书对比

矿区生态环境有显著改善。

造成上述差异治理的主要原因是采矿权人经营问题及对矿山生态修复认知的改变。

2023 年按年治理计划完成治理任务；2024 年虽未按计划书完成全部治理任务，但经 2025

年治理，总体治理工程和治理效果均超额完成治理任务。
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四、矿区土地复垦与生态修复监测管护情况及监测数据

（一）监测管护情况

2025 年监测数据表明，预测地面塌陷区地质灾害不发育，矿区地质灾害风险低。矿

山现状单元与原有自然景观不协调，增加景观破碎度，降低原景观的审美价值。但矿区

植被恢复工作成效显著，良好的植被覆盖已成为改善和提升区域生态环境的关键要素。

（二）监测数据与初始矿区生态系统数据对比分析

矿山的现状单元对初始矿区生态环境造成了破坏，使原来连续分布的自然生态景观

中产生生态斑块，改变了项目区的生态景观格局。

五、矿山地质环境治理恢复基金

矿山 2025 年度基金缴存额度为 2.43 万元，缴存后已提取。

第三章 矿区生态修复本年度计划

一、矿区计划开采矿石量及开采活动范围

矿山本年度没有开采计划。

二、本年度拟修复解决的矿区生态破坏问题

目前，矿山适用的《内蒙古自治区巴林左旗金峰矿业有限责任公司哈拉白旗铅锌矿

矿山地质环境治理方案》（审查文号：赤矿治字〔2021〕31 号，以下简称《方案》），

由江西核工业工程地质勘察院与赤峰国源地产评估有限公司于 2020 年 11 月联合编写，

原适用期限为 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。

目前该《方案》适用期限已过，因矿山正在申请办理采矿许可证延续手续，相关开

采方案尚处于编制阶段，尚未完成新《治理方案》的编制工作，因此本年度治理计划暂

以原《方案》要求为参考，开展矿山地质环境治理工作。

根据矿山实际情况及《方案》要求，本年度治理工作将以《方案》及《2025 年度治

理计划书》为依据，对治理效果不显著的治理工程列为本年度治理工作。

本年度拟修复解决的矿区生态破坏内容：石料场地边坡石方平整、覆土及种草绿化；

露天采场北侧边坡设置网围栏。

三、矿区生态修复年度目标任务

矿区生态修复的主要任务为：对矿山开发建设范围内的生态环境进行保护，对矿山

开采出现的地质环境问题进行治理，对矿山地质灾害进行监测与防治。本年度矿区生态
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修复对象为：石料场地边坡、露天采场北侧边坡。

四、矿区生态修复主要措施及重大工程

1、石料场地边坡

（1）石方平整

对石料场地石料堆边坡平整，平整工程量为 814.55m
3
。

（2）覆土

对平整后场地进行覆土，覆土量为 488.73m
3
。

（3）种草

对覆土后场地恢复植被，考虑周围植被、周围场地复垦方向等因素，整平后混合撒

播苜蓿、羊草等草籽，种草总面积1629.10m
2

2、露天采场北侧边坡

（1）设置网围栏

对露天采场北侧边坡设置网围栏，设置网围栏 400m。

表 3-1 工程量汇总表

工程名称
面积

工程量

石方平整 覆土 种草 网围栏

m2 m3 m3 m2 m

石料场地边坡 1629.10 814.55 488.73 1629.10 0.00

露天采场北侧边坡 2250.00 0.00 0.00 0.00 400

合 计 3879.10 814.55 488.73 1629.10 400

五、矿区生态修复监测管护工作安排

（一）矿山地质环境监测工程

1、地质灾害监测

根据矿山地质环境和土地复垦监测工程包含地质灾害监测、含水层监测、地形地貌

景观监测。

（1）地面塌陷地质灾害监测

1）监测范围

根据矿体产状特点，监测范围为地下采空区上部可能发生地面塌陷范围，监测点布

置在预测地面塌陷区范围内，基准点布设在预测地面塌陷区外地表，见表 3-3。

表 3-2 地表变形情况监测记录表
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矿区名称 天气

记录点号

仪器型号 测量人

记录点坐标 X: Y: H:

记录点情况
监测点原高程 本次测量高程 垂直变化情况 地表变化情况 其他情况说明

表 3-3 地面塌陷区监测点坐标表

2000国家大地坐标系

监测点编

号
X Y

监测点

编号
X Y

J1 4888220.5484 40407918.4669 J6 4888172.5345 40408087.0651
J2 4888328.1941 40407973.8613 J7 4888305.1259 40408309.9102
J3 4888452.8235 40408014.9435 J8 4888389.3873 40408374.6678
J4 4887952.3998 40408005.2185 J9 4888468.9284 40408427.2410
J5 4888073.3911 40408052.8771

2）监测内容

地面沉降量、水平位移量。

3）监测方法

采用水准测量和全站仪测量。

4）监测频率

平均每月一次，雨季时，每半月一次。

5）技术要求

每次监测要有监测记录。监测记录上体现监测时间、监测人员，监测点的变化情况。

及时进行地面塌陷地质灾害预警。

6）监测时限

2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

2、地形地貌景观及土地资源监测

1）监测内容

矿区范围内地形地貌景观、土地资源情况监测。

2）监测方法

地形地貌景观与土地资源监测，共布置一条监测路线，监测路线长度 4.02km。监测
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频率为每月监测一次。监测资料及时整理建档，填写监测日志，发现异常及时分析处理，

并提供年度监测报告，监测记录表见表 3-4。

3）监测频率

本年度监测 12 个月，每月监测 1次。

表 3-4 地形地貌及土地复垦监测记录表

项目名称：巴林左旗金峰矿业有限责任公司哈拉白旗铅锌矿 第 页 共 页

监测时间 监测人 监测位置
监测内容 损毁类型

地形地貌景观 土地资源 随意堆放情况 挖损 压占

4）监测时间

2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日。

（二）矿区土地复垦监测和管护

1、目标任务

土地复垦监测是督促落实土地复垦责任的重要途径，是保障复垦能够按时、保质、

保量完成的重要措施，是调整土地复垦目标、标准、措施及计划安排的重要依据，同时

也是预防发生重大事故和减少对土地造成损毁的重要手段之一；土地复垦、管护是土地

复垦工程的最后程序，主要针对恢复土地上的植被进行保护管理。

通过布设土地复垦监测和管护措施，有利于协助落实土地复垦方案，加强土地复垦

设计和施工管理，优化土地复垦防治措施，协调土地复垦工程与主体工程建设进度，为

建设管理单位提供信息和决策依据；还可以及时、准确掌握土地损毁状况和复垦效果，

提出土地复垦改进措施，减少人为土地损毁面积，验证复垦方案防治措施布设的合理性；

而且能够提供土地复垦监督管理技术依据和公众监督基础信息，促进项目区生态环境的

有效保护和及时恢复，为竣工验收提供专项报告。

2、监测措施

土地复垦监测主要为土地复垦效果，具体监测措施为：包括土壤质量情况、植被生

长状况等，植被生长主要针对复垦后的草地进行监测，草地主要监测内容有植物生长势、
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高度、覆盖度等。监测方法为样方随机调查法。在复垦工程完成后进行初次监测，监测

频率每年 1次，连续监测 1年。

3、管护措施

（1）灌溉

治理区范围大、分布较广，复垦场地每年春、秋两季灌水，以提高植被的成活率和

生长速度。对治理及土地复垦后的土地加强灌溉，及时进行浇水，每年 2次。恢复林地、

草地的管护期间每公顷每次灌溉用水 500m
3
。既促进苗木生长，也为优良的苗木成熟或

营养繁殖创造条件，加强播种林地的管理，是种植成功的关键环节。

（2）人工管护

治理后的土地应进行人工管理，防止牲畜对恢复植被的损害，在第一二年需定期整

形修枝，对未成活的树木应在第二年及时补种。根据实地调查每人每天可管护面积为

1.0hm
2
。

恢复植被期间，严格执行禁放牧、禁开荒、禁采石、禁狩猎、禁用火，与承包户签

订管理责任合同对恢复植被区进行长期人工巡护。由承包户因地制宜，进行补栽，所需

的树种由复垦施工方统一供给。要及时防治虫害、抚育，搞好防火等工作。

六、矿山地质环境治理恢复基金

（一）矿山地质环境治理经费计算

1、费用计算依据

（1）矿山地质环境保护与土地复垦方案的实物工作量、相关图件及说明；

（2）内蒙古自治区财政厅、国土资源厅印发《内蒙古自治区矿山地质环境治理工

程预算定额标准（试行）》的通知，内财建〔2013〕600 号；

（3）内蒙古赤峰市材料价格信息（2026 年 3 月巴林左旗市场询价）及内蒙古赤峰

市（地区）材料价格市场询价。

2、总费用构成与汇总

（1）总费用构成

1）工程施工费

工程施工费由直接费、间接费、利润、税金组成。

①直接费

直接费指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接工程



22

费、措施费组成。

a）直接工程费

直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

人工费=定额劳动量（工日）×人工概算单价（元／工日），人工单价根据《内蒙

古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》的规定计取。

材料费=定额材料用量×材料单价，主要材料单价按照《内蒙古自治区矿山地质环

境治理工程预算定额标准》编制，超出限价部分单独计算材料价差，主要材料以外的材

料价格以赤峰市 2026 年 3 月巴林左旗市场询价计取并以材料到工地实际价格计算。

施工机械使用费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元／台班）。台班

费定额依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》编制，具体见定额单

价取费表。

b）措施费

措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项

目的费用，包括临时设施费、冬雨季施工增加费、施工辅助费和安全施工措施费，本方

案不涉及夜间施工增加费。措施费按项目直接工程费×措施费费率进行计算。其费率依

据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》计取。

表 3-5 措施费费率表

序

号
工程类别

临时设施费率

（%）

冬雨季施工增加费

率（%）

施工辅助

费率（%）

安全施工措施

费率（%）
费率合计（%）

1 土方工程 2 0.7 0.7 0.2 3.6

2 石方工程 2 0.7 0.7 0.2 3.6

3 植被工程 2 0.7 0.7 0.2 3.6

4 辅助工程 2 0.7 0.7 0.2 3.6

②间接费

间接费包括企业管理费和规费，依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定

额标准》规定，间接费率按工程类别进行计取，间接费按项目直接费×间接费费率进行

计算，取费标准见表 3-6。
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表 3-6 间接费费率表

序号 工程类别 计费基础 费率（%）

l 土方工程 直接费 5

2 石方工程 直接费 6

3 植被工程 直接费 5

4 辅助工程 直接费 5

③利润

依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》规定，利润按直接费与

间接费之和的 3%计取。

④税金

依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》，税金按直接费、间接

费、利润之和的 9%计取。

2）监测管护费取费标准及计算方法

监测管护费=监测费+管护费。

①监测费

以工程施工费作为计费基数，一次监测费用可按每次按 100 元计算，计算公式为：

监测费=每次监测费用×监测次数

②管护费

以项目植物工程的工程施工费作为计费基数，一次管护费用按 500 元计算。计算公

式为：管护费=每次管护费用×管护次数管护费

（2）总费用汇总

经估算，2026 年巴林左旗金峰矿业有限责任公司哈拉白旗铅锌矿矿区生态修复工程

总费用为 2.21 万元。工程施工费为 1.99 万元，监测管护费为 0.22 万元。

表 3-7 工程各项费用占总费用比例表

序号
工程或费用名称 预算金额（万元） 各项费用占总费用的比例（%）

（1） （2） （3）

一 工程施工费 1.99 90.04

二 监测管护费 0.22 9.96

总计 2.21 100
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表 3-8 监测管护费计算表

序号
费用名称 每次费用（万元） 次数 费用（万元）

（1） （2） （3） （1）=（2）×（3）

1 监测费 0.01 12 0.12

2 管护费 0.05 2 0.10

总计 — — 0.22

表 3-9 工程施工费预算总表 单位：万元

序号
单项名称 预算金额 各费用占工程施工费的比例（%）

（1） （2） （3）

1 石方工程 0.74 37.19

2 土方工程 0.60 30.15

3 植被工程 0.04 2.01

4 辅助工程 0.61 30.65

总 计 1.99 100

表 3-10 工程施工费预算表单位：万元

序号
定额编号 单项名称 单位 工程量 综合单价（元） 合计(万元)

1 2 3 4 5 6

一 石方工程 0.74

1 20274 石方平整 100m
3

8.15 907.36 0.74

二 土方工程 0.60

1 10195 覆土 100m
3

4.89 1237.93 0.60

三 植被工程 0.04

1 50031 撒播种草 hm
2

0.1629 2424.68 0.04

四 辅助工程 0.61

1 60014 网围栏 100m 4.00 1534.00 0.61

总 计 — — 1.99

表 3-11 材料预算价格计算表

序号 名称 单位 价格（元） 单价来源

1 柴油 Kg 8.20

市场询价

2 汽油 Kg 8.50
3 草籽 Kg 35.00
4 电 kw·h 0.85
5 水 m3 5.50
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表 3-12 石方平整单价分析表

定额编号：20274 单位：100m3

工作内容：装、运、卸、空回。

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 678.33

（一） 直接工程费 654.77

1 人工费 128.30

甲类工 工日 0.10 112.00 11.20

乙类工 工日 1.30 98.00 127.40

其他人工费用 % 9.00 138.60 12.47

2 材料费

3 机械使用费 526.47

推土机 74kw 台班 0.76 650.21 494.16

其他机械费用 % 9.00 494.16 44.47

（二） 措施费 % 3.60 654.77 23.57

二 间接费 % 6.00 678.33 40.70

三 利润 % 3.00 719.03 21.57

四 材料价差 137.94

柴油 ㎏ 41.80 3.30 137.94

五 未计价材料

六 税 金 % 9 878.54 28.82

合 计 907.36
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表 3-13 覆土单价分析表

机械运土

定额编号：10195 单位：100m3

工作内容：挖装、运输、卸除、空回

序号 项目名称 单位 数量 单价（元） 小计（元）

一 直接费 907.23

（一） 直接工程费 875.08

1 人工费 92.03

甲类工 工日 0.1 112.00 11.20

乙类工 工日 0.7 98.00 68.60

其他人工费 % 3.1 79.80 2.47

2 材料费 46.55

3 机械使用费 736.50

装载机 1.5m3 台班 0.27 557.80 150.61

推土机 59kw 台班 0.13 463.48 60.25

自卸汽车 5t 台班 1.26 405.01 510..31

其他机械使用费 % 2.8 721.17 20.19

（二） 措施费 % 3.60 875.08 31.50

二 间接费 % 5.00 907.23 45.36

三 利润 % 3.00 952.59 28.58

四 材料价差 218.40

柴油 kg 66.18 3.30 218.40

五 未计价材料

六 税 金 % 9 1221.14 40.05

合 计 1237.93
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表3-14 网围栏工程施工费单价分析表

定额编号：60014 工作内容：定线，材料场内运输，建立防护围栏。

单 价： 1387.88 元/100m 100m

序号 名称 单位 数量 单价（元） 小计（元）

一 直接费 1301.28

（一） 直接工程费 1246.00

1 人工费 343.00

甲类工 工日 0 112.00 0.00

乙类工 工日 3.5 98.00 343.00

2 材料 899.00

三角钢立柱 根 20 40.00 800.00

铁丝 kg 18 5.50 99.00

3 其他费用 % 1.5 1242.00 18.63

（二） 措施费 % 4.4 1246.00 54.82

二 间接费 % 5 1301.28 65.06

三 利润 % 3 1366.34 40.99

四 材料价差

（一） 0.00

五 税金 % 9 1407.33 126.66

合 计 ─ ─ ─ 1534.00
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表 3-15 种草单价分析表

定额编号：50031 单位：hm2

工作内容：种子处理、人工撒播草籽（覆土）

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 2170.76

(一) 直接工程费 2091.68

1 人工费 863.68

乙类工 工日 8.60 98.00 842.80

其他费用 % 2.50 842.80 21.07

2 材料费 1437.50

草籽 kg 40 35.00 1400.00

其他费用 % 2.50 1400.00 35.00

(二) 措施费 % 3.80 2091.68 79.48

二 间接费 % 5.00 2170.76 108.54

三 利润 % 3.00 2279.30 68.38

四 税金 % 9 2347.68 77.00

合计 元 2424.68

表 3-16 台班定额取费表

机械名称

及规格

台班费

（元/台

班）

一类费用

合计
二类费用

一类费用

合计（元）

人工费
动力燃料费

小计（元）

柴油

工日
金额

（元）

数量

（kg）

金额

（元）

推土机 74kw 608.68 75.46 2 172.42 360.8 44 360.8

自卸汽车 5t 533.71 99.25 1.33 114.66 319.8 39 319.8

装载机 1.5m
3

726.10 135.48 2 172.42 418.20 51 418.20

（二）基金缴存、提取计划

矿山本年度基金缴存额度为2.21万元，待矿山治理施工完毕后基金全额提取。



2026 年矿区土地复垦与生态修复基本情况表

矿山名称 巴林左旗金峰矿业有限责任公司哈拉白旗铅锌矿
采矿权证

证号
C1500002011083240116976

采矿人名称 巴林左旗金峰矿业有限责任公司 联系人 薛艳慧

采矿权有效期限 2021 年 1 月 14 日至 2023 年 1 月 13 日 联系电话 18248066668

联系地址 巴林左旗白音勿拉苏木乌兰套力盖嘎查

上年度矿区生态修复情况

序

号
单元 面积 m

2
拐点坐标(2000 国家大地坐标系)3 度带 拐点坐标(2000 国家大地坐标系)3 度带

序号 X Y 序号 X Y

1
露天采场

边坡
3348.75

1 4888554.2530 40408112.0760 5 4888500.9880 40408193.9470

2 4888538.5190 40408140.5950 6 4888515.0250 40408119.8540

3 4888515.2360 40408240.1750 7 4888511.7360 40408100.6760

4 4888505.1740 40408228.5070

2
部分矿区

道路边坡
674.83

1 4888373.4790 40408220.3480 7 4888355.0620 40408250.0310

2 4888369.8430 40408234.0660 8 4888365.7440 40408217.1980

3 4888370.4060 40408241.5190 9 4888266.7610 40408238.2340

4 4888353.2400 40408269.1390 10 4888274.4050 40408247.9470

5 4888351.5890 40408275.9200 11 4888266.8040 40408251.1230

6 4888335.8550 40408272.4990 12 4888257.5770 40408243.3100

3
FS6场地废

石堆边坡
319.75

1 4888331.9930 40408166.8540 3 4888339.4700 40408204.5040

2 4888351.4100 40408201.0680 4 4888323.0350 40408171.6930

4 SJ1废石堆 1065.87

1 4888272.6350 40408287.3090 8 4888295.2230 40408325.2490

2 4888276.3630 40408298.8890 9 4888282.5780 40408323.4720

3 4888282.2620 40408298.2510 10 4888279.4980 40408313.1820

4 4888293.4110 40408287.7590 11 4888271.9980 40408309.0750

5 4888302.8420 40408288.8510 12 4888266.2260 40408300.5890

6 4888309.3680 40408299.1080 13 4888266.2510 40408290.8230

7 4888309.2360 40408308.5530

是否完成验收 是

基金计提 2.43 万元 基金使用 已提取

矿区现状问题与损毁情况

序

号
单元 面积 m

2
拐点坐标(2000 国家大地坐标系)3 度带

问题类型 损毁程度

序号 X Y

1
SJ1工业场

地
7900

1 4888273.1946 40408276.6270

挖损 中度

2 4888318.8029 40408291.6507

3 4888342.1745 40408360.2211

4 4888360.7196 40408410.7758

5 4888339.0484 40408441.5106

6 4888295.6244 40408401.1274

7 4888269.2968 40408351.3974

8 4888266.3447 40408300.5539

2
SJ2工业场

地
2441

1 4888359.9790 40408132.2733
挖损 中度

2 4888415.6117 40408133.4338



3 4888454.1072 40408111.9307

4 4888465.2355 40408133.1399

5 4888427.6289 40408171.0940

6 4888359.1378 40408143.9981

3
SJ3工业场

地
3020

1 4889016.1972 40408863.0181

挖损 中度

2 4889062.3114 40408845.6084

3 4889051.6733 40408896.7184

4 4889032.3802 40408926.4437

5 4889001.4519 40408900.1277

6 4889016.2699 40408888.8516

4
FJ 工业场

地
1568

1 4888766.1277 40408631.8359

挖损 中度

2 4888801.5594 40408675.5832

3 4888806.2838 40408669.9809

4 4888816.5849 40408683.1338

5 4888797.9614 40408696.0538

6 4888774.1769 40408669.7314

7 4888738.4805 40408652.6891

5 废石场 26724

1 4888351.5742 40408275.9754

压占 重度

2 4888318.8029 40408291.6507

3 4888273.1946 40408276.6270

4 4888722.5122 40408615.8260

5 4888753.6841 40408618.5351

6 4888766.1277 40408631.8359

7 4888738.4805 40408652.6891

8 4888738.3891 40408632.4407

9 4889016.1972 40408863.0181

10 4889001.4519 40408900.1277

11 4888934.2870 40408986.1459

12 4888891.8245 40408974.1496

13 4888972.4763 40408865.8935

14 4888269.4366 40408218.9757

15 4888294.2006 40408173.0681

16 4888378.6759 40408204.0463

17 4888418.3131 40408170.3712

18 4888416.8548 40408151.1310

19 4888359.5036 40408137.9936

6
石料加工

场地
11726

1 4888321.1071 40408509.4776

压占 中度

2 4888346.9447 40408507.6275

3 4888390.5983 40408591.2836

4 4888455.7463 40408643.5051

5 4888437.9922 40408669.9407

6 4888400.1230 40408642.2430

7 4888376.6724 40408652.3174

8 4888283.8689 40408596.8038

9 4888318.9532 40408572.2005

7 办公生活 3486 1 4888374.9906 40408535.0456 压占 轻度



区 2 4888425.2697 40408588.5757

3 4888497.6727 40408663.9404

4 4888487.6756 40408673.8842

5 4888434.1735 40408623.6313

6 4888390.5983 40408591.2836

7 4888359.6287 40408544.3611

8 员工宿舍 2845

1 4888543.6066 40408742.8719

压占 轻度
2 4888586.9073 40408814.2849

3 4888556.5356 40408829.8974

4 4888514.0334 40408759.9320

9
雷管库和

炸药库
857

1 4888269.4366 40408218.9757

压占 轻度

2 4888271.5588 40408226.2707

3 4888266.9828 40408227.6633

4 4888264.5291 40408220.5010

5 4888248.2813 40408214.7314

6 4888252.6582 40408238.1415

7 4888228.0544 40408243.4469

8 4888223.5448 40408219.4399

10
其他建筑

物
95

1 4888358.0434 40408469.8002

压占 轻度

2 4888363.1828 40408478.8187

3 4888357.9997 40408481.9397

4 4888352.5936 40408473.2454

5 4888278.8581 40408568.2131

6 4888279.7188 40408572.7320

7 4888273.3169 40408574.1308

8 4888272.8865 40408569.5042

11 选矿厂 26032

1 4889554.0312 40414060.7498

压占 中度

2 4889678.7035 40414085.9497

3 4889767.8561 40413998.7204

4 4889821.3698 40414044.6685

5 4889711.3910 40414232.4976

6 4889566.8115 40414126.4148

12 尾矿库 57795

1 4889776.4738 40414120.1511

压占 重度

2 4889961.8644 40414172.1971

3 4890049.5126 40414360.8885

4 4890008.2165 40414419.7243

5 4889842.6532 40414342.3598

6 4889711.3910 40414232.4976

13 矿区道路 14477

1 4888808.4333 40409347.3012

压占 中度

2 4888599.2040 40408930.7570

3 4888724.4028 40408864.3541

4 4888817.6574 40408873.9323

5 4888946.5389 40408892.3672

6 4889022.4124 40408857.3875

7 4888801.2366 40408696.2204

8 4888274.5361 40408623.0925



9 4888214.2598 40408274.3846

10 4888336.4345 40408209.2261

11 4888455.2488 40408159.9046

12 4888500.2304 40408094.4051

13 4888514.9612 40408264.8616

14 4888566.3454 40408248.4453

15 4888357.7767 40408543.1493

16 4888375.4950 40408098.9011

本年度矿区生态修复计划

序

号
单元 面积 m

2
拐点坐标(2000 国家大地坐标系)3 度带

目标地类 主要工程措施 工程量

序号 X Y

1
石料场地

边坡
1629.10

1 4888316.9520 40408633.0390

草地

石方平整 814.55m
3

2 4888318.9870 40408622.5000

3 4888343.6720 40408605.5510
覆土 488.73m

3

4 4888374.3720 40408627.7520

5 4888359.2830 40408649.8770
种草 1629.1m

2

6 4888319.3260 40408638.1150

2
露天采场

北侧边坡
2250

1 4888540.8350 40408006.4610

草地 设置网围栏 400m

2 4888636.6020 40408048.6250

3 4888603.7480 40408133.1800

4 4888649.3320 40408179.7650

5 4888706.1860 40408294.8680

本年度矿区生态修复费用拟提取金额 2.21 万元
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