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巴林左旗 2025 年
中央财政秸秆综合利用项目实施方案

一、项目概况

(一)项 目 名 称：巴林左旗 2025年中央财政秸秆综合利用

项目

(二)项目建设单位：巴林左旗农牧局

(三)项目建设性质：新建

(四)项目建设目标

1.通过项目实施，实现全旗秸秆综合利用率稳定在 90%以上。

通过引入酶制剂菌制剂生产线，拓宽秸秆饲料化-有机肥还田模式，

提高秸秆饲料化能力约 5 万吨。通过补全秸秆收储运体系，提高

秸秆收储运能力约 4万吨。

2.示范推广高效清洁秸秆收集打包技术和机具，支持建设专

业化秸秆收储运服务主体，引入具备秸秆还田功能收割机及茎穗

兼收机，完善秸秆收储运体系。科学规划、合理布局、统筹构建

标准化秸秆收储中心(年收储能力不低于 200 吨)4 个和收购站点

(年收购能力不低于 50 吨)13 个，推动收储主体与种粮大户、农事

服务中心、秸秆利用企业有效衔接，提高秸秆规模化收储质量和

供应能力。

3.优化秸秆资源台账。根据农业农村部 2022 年编制的农作物

草谷比、秸秆可收集系数监测工作手册，持续优化区域农作物草
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谷比和秸秆可收集系数。完善秸秆资源台账数据报送机制，探索

收获季实时采集填报，提升数据报送时效性。严格数据质量控制，

加大数据抽查核实力度，提升数据真实性准确性。

(五)项目建设内容与规模

1.秸秆饲料化利用

（1）新建建筑设施明细

秸秆饲料化利用计划建设秸秆储存库 3 处，建设面积共

计 11395m², 分别位于林东镇馒头敖包村、隆昌镇姜家湾村、花

加拉嘎伙房村，具体建设面积明细如下：

序号 乡镇（街道） 建筑设施 面积(m ²)

1 林东镇 秸秆储存库 1395

2 隆昌镇 秸秆储存库 1300

3 花加拉嘎乡 秸秆收储库 8700

合计 11395

（2）购置秸秆饲料化加工利用生产线明细

计划购置秸秆饲料化加工利用生产线 3 条，分别位于隆昌镇

姜家湾村、花加拉嘎伙房村，具体明细如下：

序号 生产线名称 购置条数

1 生物质颗粒制粒机流水线 1

2 酶制剂菌制剂流水线 1

3 秸秆生物质颗粒生产线（燃料饲料两用） 1

合计 3
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（3）购置秸秆收集处理利用农牧业机械设备明细

秸秆饲料化利用计划购置各类秸秆利用相关的农牧业机械 11

台，具体明细如下：

序号 机械名称 购置台数

1 粉碎机 55KW 2

2 TMR 搅拌机 1

3 靖媛 9JGW全混合日粮制备机（7m³） 2

4 瀚泰 9YSZ-3.0风选式粉碎压包一体机 1

5 巨昌 9YK-70-A30牵引式碎秆压捆机 1

6 里昂 9FS6-5000型秸秆粉碎机 1

7 卓展 50吨压力电控自动打包机 1

8 蓝天佳禾 560颗粒机 1

9 生物锅炉 1

合计 11

2.秸秆收储运体系

（1）新建建筑设施明细

秸秆收储运体系计划建设秸秆收储库 2 处，位于花加

拉嘎乡下三七地村、花加拉嘎乡小营子村，建设面积共计

1920m²，具体建设面积如下：

序号 乡镇 建筑设施 面积 (m²)

1 花加拉嘎乡 秸秆收储库 720

2 花加拉嘎乡 秸秆收储库 1200

合计 1920

（2）新购置农牧业机械明细
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秸秆收储运计划购置各类秸秆利用相关的农牧业机械

11 台，具体明细如下：

序号 机械名称 购置台数

1 顺邦 9YFZ-2.4 型秸秆饲料打捆机 3

2
雷沃谷神 4YZ-6BP6 自走式玉米收获机（具备秸

秆还田功能）
2

3
雷沃谷神 4YZ-6BP5 自走式玉米收获机（具备秸

秆还田功能）
1

3 坤禾 4YZJ-5AS 型穗茎兼收玉米收获机 3

4
牧神 4YZB-6ES 自走式玉米收获机（具备秸秆还

田功能）
2

合计 11

4.秸秆资源台账建设

继续开展全旗农作物秸秆资源台账建设工作，完善全旗秸秆

产生与利用情况调查标准和方法，完成全旗 2025年农作物秸秆资

源的调查、统计、分析、填报工作，确保数据真实、可靠，健全

国家、自治区、盟市、旗县四级秸秆资源台账数据平台，进一步

摸清秸秆资源底数，掌握秸秆利用情况，为当地政府制定秸秆综

合利用、规划布局、产业发展等政策提供支撑。

(六)建设地点

1.秸秆饲料化利用

（1）新建建筑设施地点明细

计划新建设 3处秸秆储存库，共计面积 11395m², 具体建设地
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点、承担主体及面积详情如下：

序号 乡镇 行政村 承担主体 负责人 新建设施 面积(m²)

1 林东镇 馒头敖包村 董文林养殖户 董文林 秸秆储存库 1395

2 隆昌镇 姜家湾 内蒙古超越饲料有限公司 牛玉青 秸秆储存库 1300

3
花加拉嘎

乡
伙房村

赤峰市农缘秸秆制品加工有限公

司
李玉忠 秸秆储存库 8700

合计 11395

(2) 购置秸秆饲料化加工利用生产线明细

计划购置秸秆饲料化加工利用生产线 3 条，具体建设地点、

承担主体及面积详情如下：

序号 乡镇 行政村 承担主体 负责人 生产线名称 数量(条)

1 隆昌镇 姜家湾村
内蒙古超越饲料有

限公司
牛玉青

生物质颗粒制粒机流水线 1

酶制剂菌制剂流水线 1

2
花加拉嘎

乡
伙房村

赤峰市农缘秸秆制

品加工有限公司
李玉忠

秸秆生物质颗粒生产线（燃

料饲料两用）
1

合计 3

(3)购置农牧业机械设备明细

承担秸秆饲料化主体共计 5 家，购买秸秆相关农业机械设备

11台，具体建设地点、承担主体及所购置机械详情如下：

序号
乡镇（街

道）
行政村 承担主体 负责人 设备名称 数量（台）

1 隆昌镇 姜家湾村
内蒙古超越饲料

有限公司
牛玉青

粉碎机 55KW 2

TMR 搅拌机 1

生物质锅炉 1
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2 林东镇 土龙岗村
巴林左旗林东镇

玲怡家庭农牧场
田金山

靖媛 9JGW全混合

日粮制备机（7m³） 1

3 林东镇 土龙岗村
巴林左旗林东镇

群益家庭牧场
张建臣

靖媛 9JGW全混合

日粮制备机（7m³）
1

4 林东镇 土龙岗村
巴林左旗林东镇

于志磊家庭牧场
于志磊

瀚泰 9YSZ-3.0风

选式粉碎压包一体

机

1

巨昌 9YK-70-A30

牵引式碎秆压捆机
1

5
哈拉哈

达镇
哈拉哈达村

巴林左旗富旺源

种养殖有限公司
付满红

里昂 9FS6-5000型

秸秆粉碎机
1

卓展 50吨压力电

控自动打包机
1

蓝天佳禾 560颗粒

机
1

合计 11

2.秸秆收储运体系

（1）新建建筑设施地点明细

计划新建设 2 处秸秆收储库，共计面积 1920m², 具体建设地

点、承担主体及面积详情如下：

序号 乡镇 行政村 承担主体 负责人 新建设施 面积(m²)

1 花加拉嘎乡 下三七地村
巴林左旗强盛农机服务专业合作

社
刘艳茹 秸秆收储库 720

2 花加拉嘎乡 小营子村 巴林左旗存鑫农机专业合作社 邹存鑫 秸秆收储库 1200
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合计 1920

（2）购置农牧业机械设备明细

计划购买秸秆相关农业机械设备 11台，具体建设地点、承担

主体及所购置机械详情如下：

序号 乡镇（街道） 行政村 承担主体 负责人 设备名称 数量（台）

1 花加拉嘎乡
下三七

地村

巴林左旗强盛

农机服务专业

合作社

刘艳茹

顺邦 9YFZ-2.4 型秸秆

饲料打捆机
2

雷沃谷神 4YZ-6BP6 自

走式玉米收获机（具备

秸秆还田功能）

2

2 花加拉嘎乡

下三七

地村

其岐农机专业

合作社
刘国君

顺邦 9YFZ-2.4 型秸秆

饲料打捆机
1

雷沃谷神 4YZ-6BP5 自

走式玉米收获机（具备

秸秆还田功能）

1

3 十三敖包镇 丰水山

巴林左旗十三

敖包镇飞丽种

养殖家庭农场

李占宝
坤禾 4YZJ-5AS 型穗茎

兼收玉米收获机
1

4 富河镇

乌兰坝

村

巴林左旗春沃

种植专业合作

社

王新
坤禾 4YZJ-5AS 型穗茎

兼收玉米收获机
1

5 花加拉嘎乡
小营子

村

巴林左旗存鑫

农机专业合作

社

邹存鑫

牧神 4YZB-6ES 自走式

玉米收获机（具备秸秆

还田功能）

1

6 富河镇 乌兰坝 巴林左旗援农 闫建军 坤禾 4YZJ-5AS 型穗茎 1



8

村 农机服务专业

合作社
兼收玉米收获机

7 隆昌镇 福山村

巴林左旗鹏洋

种养殖专业合

作社

苗小小

牧神 4YZB-6ES 自走式

玉米收获机（具备秸秆

还田功能）

1

合计 11

3.开展监测评价

根据赤峰市农牧局、赤峰市财政局《关于转发内蒙古自治区

2022年中央财政农作物秸秆综合利用项目实施方案的通知》（赤

农牧科发〔2022〕22号）要求，对本旗县主要农作物草谷比、可

收集系数进行调查测算，为秸秆资源台账关键系数调查核算提供

基础支撑，制定了《巴林左旗农作物秸秆草谷比、秸秆可收集系

数监测实施方案》（实施方案详见附件）

4.秸秆资源台账建设

秸秆资源台账主要包括开展全旗秸秆资源量调查，完成国家、

区、市、县四级农作物秸秆资源数据平台建设。计划于 2026年 3

月初至 4月底，开展秸秆台账调查统计工作，4月底，完成秸秆台

账系统数据填报工作。

（七）建设期限

2025年 6月—2026年 6月

（八）建设成效

1.经济效益:通过秸秆饲料化，提高秸秆转化能力 5万吨，产

生直接或间接经济价值 3200余万元；秸秆收储运新增秸秆利用 4
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万吨，企业增加效益 1200万元；通过项目实施，可提高企业、合

作社及养殖户抵御风险能力。

2.社会效益：秸秆综合利用技术的推广应用，一是农业生产

条件得到改善，机械化水平进一步提升，综合生产效益提高，农

业生产力得到发展；二是秸秆的商品化可促进农村劳动力转移，

促进农牧民增收，秸秆捡拾增加机手收入，收储运体系建成减轻

劳动强度、节约劳动力，秸秆的饲料化利用和收储运体系建设，

防止了秸秆焚烧，杜绝乱堆乱放，改善人居环境。

3.生态效益：通过推行秸秆综合利用项目，可有效控制秋季

秸秆焚烧给环境造成污染的问题，保障交通安全，给当地村民提

供一个清洁舒适的生活环境；伴随秸秆还田可以有效缓解化肥使

用过多带来的土壤板结、肥力下降等问题，逐步改善农业生态环

境，从而维护农业生态系统平衡，促进农业的可持续发展。

（九）采取措施

1.成立管理机构，加强组织领导

为保证项目顺利实施，成立由分管旗长任组长，旗农牧、财

政等部门负责人同志任副组长，其他相关部门和各乡镇街主要领

导同志为成员的领导小组，负责项目组织、协调、监督、检查等

工作。领导小组下设技术组，技术组由旗农牧局农牧技术推广中

心主任组长，成员由旗农牧局相关股站业务人员及各乡镇街道农

科站长组成，负责项目实施方案制定、任务落实、检查、技术指

导、宣传培训、验收等工作。
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2.把好技术和验收关，规范项目实施

项目落实到需求量大、有一定带动能力的新型经营主体身上，

秸秆储存库、秸秆收储库由承担项目的合作社（家庭农牧场及规

模养殖场），按国家质量标准自行设计建设，委托专业第三方公

司协助开展全过程监督及验收工作，技术指导小组验收实际数量

（建设内容超出部分不予补贴），将项目资金通过补贴的形式进

行拨付。

3.强化培训，做好宣传

通过各种形式，大力宣传秸秆综合利用的途径及重要意义。

采用印发宣传资料、悬挂宣传条幅、发放宣传图册、借助广播、

电视、网络新闻媒体等宣传手段，全方位宣传农作物秸秆机械化

综合利用技术、相关法律法规和补助政策，确保技术、政策家喻

户晓，发挥最大效益；通过开展专题培训班，对县乡农业技术推

广人员、补贴对象、涉农企业负责人等相关人员开展培训，提高

其专业化水平和工作能力，为秸秆综合利用提供全程科技服务支

撑，让群众从心里明白、眼里看见，从而自发地应用秸秆综合利

用技术，形成全社会关心支持秸秆综合利用的良好氛围。

4.加强资金管理，确保专款专用

项目资金进行专账、专人管理，严禁挤占、截留、挪用，确

保项目资金专款专用。加强项目资金预算管理与财务监督管理，

适时开展绩效管理工作，及时在转移平台更新进度，自觉配合审

计、监察部门的审计、监督，确保项目资金真正落实到位。
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5.严格督查验收

按照项目实施要求，督促项目实施单位规范开展项目建设，

加强项目实施情况跟踪检查，及时协调解决存在的困难和问题，

确保项目长久发挥效益。秸秆储存库和秸秆收储库要求必须为新

建建筑设施，项目实施主体需在施工前期、中期、后期分别用水

印相机在同一地点、同一角度拍摄项目施工进度照片并存档；购

置的农机具要求必须为全新未使用，且发票开票日期必须在项目

实施方案批复日期以后。项目实施主体初验合格的，继续承担项

目实施任务；验收不合格的，责令限期整改；整改不合格或拒不

整改的，取消项目实施资格，并列入黑名单，今后不再安排各类

农牧业项目及补助资金。

二、建设标准

1.相关建设设施结构技术指标

储存棚建设标准需由专业设计公司进行设计，符合安全和质

量要求，以具体通过三方及有关部门审核为准。

2.相关生产线技术指标

序号 生产线名称 所含机械及参数

1 生物质颗粒制粒机流水线

1.粗破工段（总功率约：67.5kW） 2.细粉工段（总功率约： 104kW） 3.烘干工段

（总功率约：41kW） 4.颗粒工段（总功率约： 139.5kW） 5.冷却工段（总功率约：

7.5kW）
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2 酶制剂菌制剂流水线

品牌：溧阳尚跃机械：总动力 58.72KW, 1.风机 6-30N04A远东双诚风机，叶轮动平

衡测试,功率 2.2KW 2.脉冲除尘器TBLMFa12-1500带脉冲控制仪 ，机壳厚度 3mm 3

秸秆投料斗及栏栅 6个工厂预制，-3mm/不锈钢材料。 4.投料车 4个不锈钢 功率

1.5KW 5.斗式提升机 TDTG36/23总高度 26米，机头 4mm碳钢直筒 1.8mm。功率 4KW

6.脉冲除尘器 TBLMY10*2000*2个带脉冲控制仪 机壳厚度 2.5mm 7.永磁筒 TXCT25

加厚磁芯，不锈钢筒体，不退磁 8.旋转分配器TFPX10X250 9.配料仓 4m³/10个 10.

配料仓圆仓，3mm304不锈钢制作防结拱料仓； 11.料位器 28个 SR2-10FS-150XP 12.

气锤 SK-40XP15个 13.出仓机 TLSS1614个 14.（单翼）碟阀 KRIO-150-AL10个 15.

配料秤斗 PCS-1 16.小料添加机工厂预制，-3mm/不锈钢材料 17.高效混合机

SDHJ2-1000KG/P 8mm304不锈钢，机体 5 04不锈钢，桨叶 8mm碳钢，均匀变异系

数 CV≤5% ,功率 18.5KW 18.缓冲仓采用 304不锈钢制造 19.关风器 TGFZ-9L 20.

风机 4-72N03.2A 功率 2KW 21.电控系统 22.秸秆平台支撑系统

3
秸秆生物质颗粒生产线

（燃料饲料两用）

1. ZTSS-160 撕碎机 2.型双排落料绞龙*2 :SLJL3x1.2-AA 3.QXHB-111-200KW 粉

碎机 4.450x5.5 烘干机进料绞龙:450x5.5 5.ZT35-130 烘干机 6.提升机进口接口:定制

7.提升机：输送干木粉 60m³/ 小时，进出口高度 6 . 01米；8.提升机出口接口：定制；

9.FJL-520x4方绞龙 10.FJL-520-F-1绞龙余料接口 11.原料仓:定制;12.进料绞龙：定制

13.

3.相关机械设备技术参数

序号 机械名称 机械参数

1 粉碎机 55KW 1..品牌：中鼎 2.型号 66/60 3.转速 2950/分
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2 TMR 搅拌机 1.品牌：山东嘉沃 2.外形尺寸：4000*2450*2660 3.重量：3.2T 4.配套动力：37KW

3
靖媛 9JGW全混合日粮制

备机（7m³）

1.品牌：靖媛 2.型号：9JGW

3.箱体尺寸（长×宽×高）：2800mm×1500mm×1950mm

4.整机尺寸（长×宽×高）：4700mm×1750mm×2350mm

5.整机质量：1600kg 6.转速：1480r/min

7.电机功率：18.5kw 8.减速机：R137减速机

9.液压油泵电机功率：3kw

4
瀚泰 9YSZ-3.0风选式粉

碎压包一体机

1.品牌：瀚泰 2.型号：9YSZ-3.0风选式

3.外型尺寸（长×宽×高）：6570mm×3200mm×3750mm

4.配套动力：≥120KW 5.整机质量：8350kg

6.草捆规格：800mm×450mm×350mm

7.工作压力：20Mpa

8.纯工作小时生产率：3-5t/h

5
巨昌 9YK-70-A30牵引式

碎秆压捆机

1.品牌：巨昌 2.型号：9YK-70-A30牵引式

3.油缸压力：25兆帕 4.配置：全自动电脑操作

5.每小时产量：2500-6000kg 6.草块规格：310mm×330mm×700mm

7.整机质量：6700kg 8.草块质量：70-90kg（青储重量）0-35（干草质量）

6
里昂 9FS6-5000型秸秆粉

碎机

1.品牌：里昂 2.型号：9FS6-5000型

3.主机设备规格：2700mm×2250mm×3300mm 4.主机功率：110kw

5.整套设备总重（t）：6t 6.加工生产能力：6-7t/h

7.电控设备规格：1900mm×900mm×300mm

7
卓展 50吨压力电控自动

打包机

1.品牌：卓展 2.型号：50吨压力电控型（根据客户要求定制）

3.外型尺寸（长×宽×高）：4800mm×2700mm×3000mm

4.功率：45kw，双液压泵 125流量，电控作业阈 100流量，液压缸 50×25×25三缸作业
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8 蓝天佳禾 560型号颗粒机

1.品牌：蓝天佳禾 2.型号：560型号

3.功率：32千瓦 4.产量：时产 1.5-2t

5.机器自重：5.6t 6.外形尺寸：2580mm×1600mm×1900mm

9 生物质锅炉 品牌：山东帕莱顿 产气量：2.5t/h

10
顺邦 9YFZ-2.4型秸秆饲

料打捆机

1.品牌：顺邦 2.型号：9YFZ-2.4

3.外型尺寸（长×宽×高）：5100mm×3280mm×3930mm

4.配套动力：≥147kw 5.动力输出轴转数：720/540 （可选）

6.挂接方式：牵引式 7.草捆规格：800mm×450mm×350mm（略有膨胀）

8.草捆包装形式：塑料袋、尼龙编织袋、网袋

9.打包形式：自动缠网/人工套袋 10.捡拾器内侧挡板间宽度：2400mm

11.捡拾器结构型式：锤爪式 12.捡拾器锤爪数量：24个

13.喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构 14.捡拾工作幅宽：2400mm

15.打包室横截面积（长×宽）：1270×755 16.秸秆捆密度：≥130kg/m³

17.压缩室截面积（宽×高）340mm×440mm 18.系统工作压力：18Mpa

19.轴距：1950mm 20.规则草捆率：＞95%

21.草捆抗摔率：≥90% 22.成捆率：≥98% 23.配套装备：折叠转筛

11

雷沃谷神 4YZ-6BP6自走

式玉米收获机（具备秸秆

还田功能）

1.品牌：雷沃谷神 2.型号：4YZ-6BP6

3.外型尺寸（长×宽×高）：9700mm×3550mm×3800mm

4.配套发动机额定功率：154kw 5.配套发动机额定转速：2200r/min

6.最小离地间隙：320mm 7.工作幅宽：3500mm

8.摘穗机构型式：拉茎辊+摘穗板 9.工作行数(通道数)：6行

10.整机质量：10700kg

12
雷沃谷神 4YZ-6BP5自走

式玉米收获机（具备秸秆

1.品牌：雷沃谷神 2.型号：4YZ-6BP5

3.外型尺寸（长×宽×高）：9700mm×3550mm×3800mm
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还田功能） 4.配套发动机额定功率：154kw 5.配套发动机额定转速：2200r/min

6.最小离地间隙：320mm 7.工作幅宽：3500mm

8.摘穗机构型式：拉茎辊+摘穗板 9.工作行数(通道数)：6行

10.整机质量：10700kg

13
坤禾4YZJ-5A型穗茎兼收

玉米收获机

1.品牌：坤禾 2.型号：4YZJ-5A 3.结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆回收

4.配套发动机额定功率：202.5kw 5.配套发动机额定转速：2300r/min

6.外型尺寸（长×宽×高）：7700mm×28600mm×3800mm

7.整机质量：8700kg 8.工作行数：5

9.工作幅宽：286mm 10.最小离地间隙：350mm

14

牧神 4YZB-6ES自走式玉

米收获机（具备秸秆还田

功能）

1.品牌：牧神 2.型号：4YZB-6ES

3.外型尺寸（长×宽×高）：9800mm×3600mm×3750mm

4.功率：191kw 5.割台宽度：3600mm

6.工作行数(通道数)：6行 7.整机质量：11600kg

三、项目投资估算

（一）资金来源

项目总投资 2384.4476万元，企业自筹 1467.1476万元，中央

投资 917.3万元，中央投资采取先建后补的形式，在建设完成后以

补贴形式发放。其中：秸秆饲料化补贴 633.776万元；收储运体系

建设补贴 249.0164万元；其他建设投资 34.5076万元。

（二）补贴标准

1.秸秆储存库和秸秆收储库补贴标准：各实施主体单独聘请

有资质的机构以符合国家质量验收合格标准为依据，出具项目建

设图纸和投资概算，建设完成后向农牧局提交验收申请，经第三

方公司对新建秸秆储存库和秸秆收储库进行验收并出具结算评估

报告，按结算评估价 46%给予补贴，实际补贴金额不大于计划补
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贴金额（既下表中央投资金额）。

2.相关机械设备补贴标准：各实施主体单独报送所需机具型

号参数，由农牧局汇总后面向社会各农机销售公司、农机经销商

进行农业机械设备询价，补贴标准为各机具最低询价的 46%，未

获取到最低询价的机具，补贴标准为实际发票价的 46%。各实施

主体按报送的型号参数自行采购机具，且不得与农机购置等其他

项目叠加享受补贴，其余部分为自筹。

3.补贴方式：本项目秸秆储存库、秸秆收储库将采取先建后

补方式进行补贴，机具由实施主体自行采购，验收合格后进行补

贴。

4.其他建设投资：用以聘请三方协助开展服务开展全过程监

督及验收工作、宣传培训、审计、评审咨询、绩效评价等支出，

各分项之间可灵活调剂使用。

详见列表：
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项目投资总概算表

2025年秸秆综合利用项目汇总表

序号 类目 总投资（万元） 中央投资（万元） 自筹资金（万元）

1 饲料化 1808.6 633.776 1174.824

2 收储运 541.34 249.0164 292.3236

3 其他建设投资 34.5076 34.5076 0

合计 2384.4476 917.3 1467.1476

2025年秸秆综合利用项目汇总表（饲料化）

序号 申报主体 总投资(万)
中央投

资(万)

自筹资金

(万)

购置机械 建设秸秆储存库

机械设备 数量
单价

(万元)

总价

(万元)

中央投资

(万元)

自筹资金

(万元)
面积(m²)总投资(万)中央投资(万)自筹资金(万)

1 内蒙古超越饲料有限公司 580 266.8 313.2

粉碎机 55KW 2 21 42 19.32 22.68

1300 157.6 72.496 85.104

TMR 搅拌机 1 20 20 9.2 10.8

酶制剂菌制剂流水线 1 240 240 110.4 129.6

生物质颗粒制粒机流水线 1 90.4 90.4 41.584 48.816

生物锅炉 1 30 30 13.8 16.2
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序号 申报主体 总投资(万)
中央投

资(万)

自筹资金

(万)

购置机械 建设秸秆储存库

机械设备 数量
单价

(万元)

总价

(万元)

中央投资

(万元)

自筹资金

(万元)
面积(m²)总投资(万)中央投资(万)自筹资金(万)

2 赤峰市农缘秸秆制品加工有限公司 1083.00 300 783.00
秸秆生物质颗粒生产线（燃料饲

料两用）
1 489.48489.48 200 289.48 8700 593.52 100 493.52

3 董文林养殖场 48 22.08 25.92 1395 48 22.08 25.92

4 巴林左旗林东镇玲怡家庭农牧场 1.9 0.874 1.026
靖媛 9JGW全混合日粮制备机

（7m³）
1 1.9 1.9 0.874 1.026

5 巴林左旗林东镇群益家庭牧场 1.9 0.874 1.026
靖媛 9JGW全混合日粮制备机

（7m³）
1 1.9 1.9 0.874 1.026

6
巴林左旗林东镇于志磊家庭牧场

32.5 14.95 17.55

瀚泰 9YSZ-3.0风选式粉碎压包

一体机

1 19 19 8.74 10.26

巨昌 9YK-70-A30牵引式碎秆压

捆机
1 13.5 13.5 6.21 7.29

7
巴林左旗富旺源种养殖有限公司

61.3 28.198 33.102

里昂 9FS6-5000型秸秆粉碎机 1 19.5 19.5 8.97 10.53

卓展 50吨压力电控自动打包机 1 16 16 7.36 8.64

蓝天佳禾 560颗粒机 1 25.8 25.8 11.868 13.932
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序号 申报主体 总投资(万)
中央投

资(万)

自筹资金

(万)

购置机械 建设秸秆储存库

机械设备 数量
单价

(万元)

总价

(万元)

中央投资

(万元)

自筹资金

(万元)
面积(m²)总投资(万)中央投资(万)自筹资金(万)

合计 1808.6 633.776 1174.824 14
1009.4

8
439.2 570.68 11395 799.12 194.576 604.544
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2025年秸秆综合利用项目汇总表（收储运）

序号 申报主体
总投资

(万元)

中央投

资

(万元)

自筹资金

(万元)

购置机械 建设秸秆收储库

机械设备
数

量

单价

(万元)

总价

(万

元)

中央投资

(万元)

自筹资金

(万元)

面积

(m²)

总投资

(万元)

中央投资

(万元)

自筹资金

(万元)

1
巴林左旗强盛农机服务专业合作

社
138.09 63.5214 74.5686

顺邦 9YFZ-2.4型秸秆饲料打捆机 2 18.8 37.6 17.296 20.304

720 21.49 9.8854 11.6046雷沃谷神 4YZ-6BP6自走式玉米收

获机（具备秸秆还田功能）
2 39.5 79 36.34 42.66

2 巴林左旗存鑫农机专业合作社 173.65 79.879 93.771
牧神 4YZB-6ES自走式玉米收获机

（具备秸秆还田功能）
1 52.5 52.5 24.15 28.35 1200 121.15 55.729 65.421

3 其岐农机专业合作社 55.6 25.576 30.024

顺邦 9YFZ-2.4型秸秆饲料打捆机 1 18.8 18.8 8.648 10.152

雷沃谷神 4YZ-6BP5自走式玉米收

获机（具备秸秆还田功能）
1 36.8 36.8 16.928 19.872

4
巴林左旗十三敖包镇飞丽种养殖

家庭农场
40.5 18.63 21.87

坤禾 4YZJ-5AS型穗茎兼收玉米收

获机
1 40.5 40.5 18.63 21.87

5 巴林左旗春沃种植专业合作社 40.5 18.63 21.87
坤禾 4YZJ-5AS型穗茎兼收玉米收

获机
1 40.5 40.5 18.63 21.87

6 巴林左旗援农农机服务专业合作 40.5 18.63 21.87 坤禾 4YZJ-5AS型穗茎兼收玉米收 1 40.5 40.5 18.63 21.87
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社 获机

7 巴林左旗鹏洋种养殖专业合作社 52.5 24.15 28.35
牧神 4YZB-6ES自走式玉米收获机

（具备秸秆还田功能）
1 52.5 52.5 24.15 28.35

合计 541.34 249.0164 292.3236 11 398.7 183.402 215.298 1920 142.64 65.6144 77.0256

2025年秸秆综合利用项目汇总表（其他）

序号 类目 建设项目 总价（万元） 中央投资(万元)

1 其他建设投资

秸秆资源台账建设 7 7

评审咨询、审计、验收、全过程监督等技术服务 18.5076 18.5076

宣传培训 9 9

合计 34.5076 34.5076
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四、项目建设运行机制

为了使项目建设规范运行，严格执行“三制”管理，即项目

法人制、申报制、合同制。

1.项目法人制：本项目建设主体为巴林左旗农牧局，对项目

建设负总责。

2.申报制：项目实施主体由乡镇街道、村委会组织合作社和

家庭农牧场进行申报，项目建设单位根据建设要求择优确定。

3.合同制：项目建设实行合同制管理，合同书明确责任、权

利和义务，作为资金拨付和验收的重要依据。项目通过验收后,建

设单位把设施、设备交给项目运营单位进行管理，确保项目充分

发挥典型示范作用。

项目资金使用和管理：严格遵照该项目的相关要求和项目资

金管理办法执行。专款专用，不得挪作他用。

五、项目验收方式

1.秸秆储存库、秸秆收储库建设完成后，实施主体需出具结

算书，由乡镇街道组织初验后向旗农牧局提交验收申请，旗农牧

局聘请第三方公司对新建秸秆储存库、秸秆收储库进行验收并出

具结算评估报告，旗农牧局依据结算评估报告对项目进行验收，

验收合格签字后向赤峰市农牧局提交验收申请。

2.项目实施主体购置的秸秆相关各类农业机械设备，由乡镇

初验合格后向旗农牧局提交验收申请，旗农牧局验收合格签字后

向赤峰市农牧局提交验收申请。



23

六、时间进度安排

项目总体建设期限为：2025年 6月—2026年 6月

1.2025年 9月底前：完成项目实施方案编写、评审和批复。

2.2025年 12月底前：完成项目实施前准备工作。

3.2026年 5月底前：完成全部建设任务

4.2026 年 6 月底前：完成对项目建设进行验收，整理档案，

完成工作总结撰写。

附件：

1.巴林左旗 2025年中央财政秸秆综合利用项目领导小组

2.巴林左旗 2025年中央财政秸秆综合利用项目技术小组

3.巴林左旗 2025年中央财政秸秆综合利用项目承诺书

4.巴林左旗 2025 年中央财政秸秆综合利用项目合同书(机械

设备)

5.巴林左旗 2025 年中央财政秸秆综合利用项目合同书(储存

库)

6.巴林左旗农作物草谷比、秸秆可收集系数监测实施方案

7.各经营主体营业执照
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附件 1

巴林左旗 2025 年中央财政秸秆综合利用项目领导小组

组 长：麦拉苏 旗人民政府副旗长

副组长：李春峰 旗农牧局局长

黄亚楠 旗财政局局长

成 员：康学东 林东镇镇长

曲源利 碧流台镇镇长

韩玉广 隆昌镇镇长

韩国宝 十三敖包镇镇长

李明利 白音勿拉镇镇长

张慧斌 哈拉哈达镇镇长

钟 伟 富河镇镇长

刘 彬 查干哈达苏木苏木达

吴海彬 乌兰达坝苏木苏木达

高向东 三山乡乡长

赵智慧 花加拉嘎乡乡长

李宏杰 东城街道管理办公室主任

刘 伟 东城街道管理办公室主任
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附件 2

巴林左旗 2025 年中央财政秸秆综合利用项目

技术指导组

组长：王兆吉 旗农牧技术推广中心副主任

成员：李文征 林东镇农业技术服务中心

谭树龙 碧流台镇农业技术服务中心

周立民 隆昌镇农业技术服务中心

孙广伟 十三敖包镇农业技术服务中心

乌力吉都仍 白音勿拉镇农业技术服务中心

任国利 哈拉哈达镇农业技术服务中心

赵凤新 富河镇农业技术服务中心

贺希达来 查干哈达苏木农业技术服务中心

巴依拉 乌兰达坝苏木农业技术服务中心

宋长青 三山乡农业技术服务中心

巴音宝力格 花加拉嘎乡农业技术服务中心

王玉磊 东城街道办事处农业技术服务中心

杨丽丽 西城街道办事处农业技术服务中心

丛日友 巴林左旗农牧局良种繁殖股股长

申宏基 旗农牧局农牧业生态与资源保护股股长

李 昂 旗农牧局农牧业生态与资源保护股

韩晓燕 旗农牧局农牧业生态与资源保护股

卢凤伟 旗农牧局农牧业生态与资源保护股

徐建军 旗农牧局良种繁殖股
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附件 3

2025 年中央财政秸秆综合利用项目承诺书

为切实履行我合作社、家庭农场、家庭牧场、养殖场承担的

2025年中央财政秸秆综合利用项目实施义务，特向巴林左旗农牧

局承诺如下：

一、我合作社、家庭农场、家庭牧场、养殖场保证严格按照

项目用途使用秸秆储存库、秸秆收储库、秸秆综合利用机械设备

，不私自改变用途，不会随意出售或出租，及时做好消防和维护

保养工作，保证建设项目“依法建设、持续利用、一次建成、长

久获益”。

二、秸秆综合利用机械设备、秸秆储存库、秸秆收储库的所

有权、使用、管理及维修均归XXX合作社、家庭农场、家庭牧场、

养殖场。

三、我合作社、家庭农场、家庭牧场、养殖场保证在秸秆储

存库、秸秆收储库的建设及使用期间、秸秆综合利用机械设备交

付之日起进行安全生产，严格按照施工安全技术标准和安全操作

规程施工操作。施工场地必须根据实际情况，按规定悬挂安全警

告标志，发现违章作业者要立即纠正并做出处理。施工及使用期

间要加强安全生产管理，如出现人身、机械设备及其它安全事故

均由我合作社自行负责。
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四、我合作社、家庭农场、家庭牧场、养殖场保证所承担的

中央财政秸秆综合利用项目不与其他任何项目叠加享受任何补贴

。

五、我合作社、家庭农场、家庭牧场、养殖场保证提前做好

项目的竣工报账准备工作，保证项目款拨付环节不受影响。

六、我合作社、家庭农场、家庭牧场、养殖场保证使用上报

方案时提供的秸秆储存库、秸秆收储库建设施工图纸，我合作社

、家庭农场、家庭牧场、养殖场负责项目具体建设工作，且按时

按量完成各项建设任务。（未申请建库的删掉此条）

七、我合作社、家庭农场、家庭牧场、养殖场保证项目补贴

的机器设备与建设的设施五年内不予转让销售或用作他用。

如违反以上承诺，未达到验收要求，本单位自愿放弃补贴资

金，已获得的补贴资金自愿全部退回。

本承诺书一式两份，自签订之日起生效，一份由XXXXX合作社

、家庭农场、家庭牧场、养殖场保管，一份由巴林左旗农牧局备

案。

承诺项目单位法人代表(签字)：

承诺项目单位(盖章):XXXX合作社、家庭农牧场

承诺日期： 年 月 日
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附件 4

2025 年中央财政秸秆综合利用项目合同书(机械设备)

甲方：巴林左旗农牧局

乙方： xxxx

为落实好巴林左旗2025年中央财政秸秆综合利用项目建设工

作，提高本地区秸秆综合利用率，根据乙方需要，甲方同意使用

2025年中央财政秸秆综合利用项目资金补贴给乙方购买的秸秆综

合利用机械设备，设备采购资金由项目资金与乙方自筹资金构成

，为加强机械设备的管理使用，经甲乙双方协商，达成如下协议

：

一、秸秆综合利用机械设备：XX 台 XX 机械设备，均由乙

方使用。

二、秸秆综合利用机械设备的所有权、使用、管理及维修均

归乙方。

三、乙方负责按照《农业机械安全监督管理条例》办理机械

设备相关手续并按照规程操作。

四、乙方负责专人驾驶维修、保养使用及管理，损坏零部件

维修费用均由乙方负责。

五、从乙方购入秸秆综合利用机械设备之日起，在使用过程

中要加强安全生产管理，如出现人身、机械设备及其它安全事故

均由乙方负责。
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六、乙方必须将此项目所购置的机械设备需主要用于秸秆综

合利用及相关工作，不得用作他途，乙方不得随意交换、出售及

出租；不得再申报农机购置补贴，一经发现，甲方将追回项目补

贴资金，所有损失由乙方承担。

此合同一式二份，甲乙双方各持一份，自签字之日起生效。

甲方(盖章)：巴林左旗农牧局

负责人或代表(签字)：

乙方(盖章) ：xxxxx

法 人 (签字) ：

年 月 日
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附件 5

2025年中央财政秸秆综合利用项目合同书(储存库)

甲方： 巴林左旗农牧局

乙方： XXXXXX

为更好地完成2025年中央财政秸秆综合利用项目的秸秆储存

库和秸秆收储库建设任务及后期管理工作，提高本地区秸秆综合

利用率，建立全旗农作物秸秆收储运体系，经甲乙双方共同协商

，订立如下建设合同：

一、建设规格：甲方根据乙方的需要，同意使用2025年中央

财政秸秆综合利用项目资金补贴给乙方建设秸秆储存库（秸秆收

储库）XX平方米。

二、落实项目：建设秸秆储存库（秸秆收储库）的实施主体

要有一定数量的秸秆饲料化、燃料化、收储运用途，能够充分利

用项目秸秆储存库（秸秆收储库）。

三、建设期限：2025年10月1日—2026年5月31日。

四、施工方式：由乙方提供秸秆储存库和秸秆收储库建设的

施工图纸，并负责项目具体建设工作，且按时按量完成各项建设

任务。

五、补贴拨付方式：秸秆储存库（秸秆收储库）建成完工后

，经甲方组织验收并验收合格后，按《巴林左旗2025年中央财政

秸秆综合利用项目实施方案》规定的补贴标准，统一拨付补贴至

乙方账户。
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六、乙方未在规定时间内完成项目建设任务或未按项目要求

施工，甲方将按照合格部分予以补贴，所造成的经济损失由乙方

自行负责。

七、乙方要严格按照项目的用途使用秸秆储存库（秸秆收储

库），不得私自改变用途，不得出售，要及时做好消防和维护保

养工作，保证建设项目“依法建设、持续利用、一次建成、长久

获益”。如果五年之内擅自改变秸秆储存库（秸秆收储库）用途

或私自出售的，甲方将通过法律途径收回该户国家补贴资金。

八、乙方施工必须进行安全生产，严格按照施工安全技术标

准和安全操作规程施工。施工场地必须根据实际情况，按规定悬

挂安全警告标志，发现违章作业者要立即纠正并做出处理。施工

期间，所有安全责任由乙方负责，并向有关主管单位上报，接受

调查处理。

九、本协议在履行过程中如发生争议由甲乙双方协商解决，

如协商不成可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

十、本协议一式二份，甲方、乙方各一份。本协议未尽事宜

由甲乙双方协商解决。

甲方：巴林左旗农牧局 (章)

负责人(签字)：

乙方： xxxxx (章)

法人(签字)：

年 月 日
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附件 6

巴林左旗农作物草谷比、秸秆可收集系数监测
实施方案

根据农业农村部科技教育司和农业农村部农业生态与资源保

护总站印发《2022年全国秸秆综合利用重点县开展农作物草谷比

系数、秸秆可收集系数工作手册》要求，巴林左旗结合实际，制

定本方案。

一、监测农作物种类

2026年秋季在全旗选择玉米、谷子、高粱共 3种农作物种类

进行监测。

二、草谷比系数监测基本流程

主要包括以下步骤：测量材料准备、抽样地块选取、取样点

布设、作物样本实（割）测、采集样品制备、样品保存及运输、

秸秆与籽实水分测定、草谷比核算。

（一）测量材料准备

米尺、测框、标签、秤、样品袋、计算器、GPS定位仪、剪

刀、铡刀、手锯等，并保证这些工具材料的清洁、干燥。

（二）抽样地块选取

调查了解全旗农作物播种面积、种植结构、产量、地块分布、

机械收获比例等。
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农作物收获前 1天~2天，采用随机抽样法选取 5个行政村，5

个行政村宜分布在 3 个及以上的苏木乡镇（抽样方法参考

GB/T10111）。

选定行政村后，首先调查清楚当地播种面积最大、普遍推广

的品种，然后选取具有代表性的 2个典型地块，5个调查村共选取

10个典型地块。每个抽取地块行政区划、作物种类、地块编号、

名称、面积等信息需要详细填入表 1，同时采用 GPS对抽样地块

主要拐点处的坐标位置定位，将定位点编号，并把定位数据填入

表 1，写明抽样地块各个定位点的明显标志，如河流、道路、大树、

电线杆等。

（三）取样点布设

根据选取抽样地块的形状，采取五点法确定取样点位。

（四）农作物样本实（割）测

玉米、谷子、高粱：将各取样点中作物地上部分整株收割并

混合（即贴地割），将采割后全株样本进行风干、晾晒后进行脱

粒，分别称量秸秆(mi,s)和籽实(mi,G)的重量并记录，记录表见表 2。

（五）样品制备

首先将抽取地块采集的风干秸秆样本全部切碎至 3cm以下的

碎段，然后分别将切碎的秸秆样本与籽实样本混合均匀（薯类除

外）后，采用四分法分别抽取 1kg以上的秸秆和籽实样本，称量

并记录抽取秸秆(mi,s1)与籽实(mi,G1)样品的实际重量，保存于样

品袋中。若使用透明的包装，样品应避免阳光直射。填写表 3标

签（见表 3），一式两份，一份放在袋内，另一份贴在袋口。
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（六）样品保存及运输

抽取的代表性样品运送至实验室，避光保存。在 24h内对秸

秆与籽实样品水分含量进行测试；或将样品在 5℃时保存并尽快测

试，保存时间不超过 7天。

（七）秸秆与籽实水分测定

称取洁净的空干燥容器（托盘、坩埚等）重量（m1），精确

到 0.01g，去皮，称取 100g左右秸秆/籽实样本（m2）至干燥容器

内，利用烘箱中置于（105±2）℃烘干至恒重，冷却后，测定样品

与容器的重量（m3）,每个试样，应取两个平行样进行测定，以其

算术平均值为结果，标准偏差不超过 10%，否则重做。

（八）草谷比核算

某一地块某种农作物的草谷比计算公式：

λi = mi,s (1−Ai,s)/(1−15%)

mi,G (1−Ai,G)/(1−M)

式中：

λi —某一地块第 i 种农作物草谷比；

mi,s—某一地块第 i 种秸秆重量，单位为千克（kg）； mi,G—

某一地块第 i 种基籽实重量，单位为千克（kg）； Ai,s—第 i 种秸

秆样本水分含量，单位为百分比（%）
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Ai,G —第 i 种采集基籽实样本水分含量，单位为百分比

（%）；

M—国家标准水分含量（%），其取值为：小麦 13%，籼稻

13.5%，粳稻 14.5%，玉米 14%，油菜 14%，花生 10%，大豆 13.5%，

薯类 0，棉花 0。

某一区域某种农作物的草谷比计算公式：

λdi—某一区域第 i 种农作物的草谷比；

k—进行实采实测的调查地块编号，k=1，2，…，m。

三、可收集系数监测基本流程

秸秆可收集系数监测主要包括以下几个步骤：测定材料准备、

抽样村镇选取、作物株高实测、割茬高度实测、枝叶损失率测定、

可收集系数核算。

（一）测量材料准备

米尺、测框、标签、计算器、GPS 定位仪等。

（二）抽样村镇选取

秸秆可收集系数调查村与农作物草谷比监测选取村镇

保持一致。

（三）农作物株高实测

在调查村选取 10 个典型地块，每个典型地块宜用五点法确定

测量点位，每点位取样面积为 1 ㎡，随机测 10 株（丛），测量每

株农作物株高，计算算术平均值并
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记录，记录表见表 4。

（四）割茬高度实测

在调查村，分别选取机械收获和人工收获的典型地块各 10个，

测量两种收获方式下农作物秸秆的割茬高度。每个典型地块宜用

五点法确定测量点位，每点位取样面积为 1㎡，随机测 10株（丛），

计算算术平均值并记录，记录表见表 4。

马铃薯秧、甘薯秧、花生秧、木薯秸秆和大豆秸秆的割茬高

度可按照 0cm进行计算。

（五）枝叶损失率测定

实地调查测定秸秆收集过程中的枝叶损失率，测定方法按照

GB/T25423中有关捡拾损失率的测定方法执行（即测定前将打捆

机上的碎秸秆等清理干净，在秸秆条左侧地面铺上塑料布或帆布、

牵引梁、打结器底板和放捆板上的碎秸秆收集起来，称其重量。

计算方法：捡拾损失率是指捡拾器漏拾秸秆质量占测定地段全长

上秸秆质量的百分比），记录测定结果，记录表见表 4。
（六）可收集系数核算

ηi=[(1 − Li,jC/Li )·Ji + (1 − Li,SC/Li )·(1 − Ji )]·(1 − zi ) 式

中：

ηi—某一地区第 i 种农作物秸秆的可收集系数；

Li—第 i 种农作物该区域的平均株高，单位为厘米（cm）；
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Li,jC—机械收获时，第 i 种农作物该区域的平均割茬高度，单

位为厘米（cm）；

Li,SC—人工收获时，第 i 种农作物该区域的平均割茬高度，单位

为厘米（cm）；

Ji—第 i 种农作物，机械收获面积占总收获面积的比例；

zi—第 i 种农作物，秸秆在收获及运输过程中的枝叶损失率，

单位为%。

四、数据填报与报送

（一）数据填报与审核

确定 2名数据填报人员，按要求进行数据系统填报。

（二）数据分析报告

针对作物草谷比、秸秆可收集系数进行统计分析，形成数据
总结报告
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表 1 抽样地块调查表

县(市/区/旗) 乡(镇) 村 2 0 年 农作物种类及品种：.

地块编号： 地块名称： 地块面积（亩）：

GPS 测量定位点
标志名称

定位点编号 测量结果

01

02

03

04

… …

注：1. 用GPS 对抽样地块主要拐点处的坐标位置定位，将定位点编号，并把测量结果
填入表中。

2. 写明抽样地块各个定位点的明显标志，如河流、道路、大树、电线杆等。

调查人： 核验人： 调查日期：20 年 月 日
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表 2 草谷比系数调查表

县(市/区/旗) 乡(镇) 村 年 农作物种类及品种：.

地块编号 1 2

地块名称

籽实重量，kg

棉花衣分率，%

秸秆重量，kg

注：数据精度保留小数点后两位。籽实重量和秸秆重量指完成实割（采）实测步骤后得
到的重量。

调查人： 核验人： 调查日期：20 年 月 日
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表 3 样品标签

县（市） 乡（镇） 村 20 农作物种类及品种

地块编号 地块名称

样品类型 秸秆（） 籽粒 ()

鲜样重量（kg）

注：1.数据精度保留小数点后两位。
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表 4 农作物可收集系数调查表

县（市） 乡（镇） 村 2 0 年 农作物种类及品种：

采样地点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
平

均

值

收获方式：1. 机械收获（ ） 2. 人工收获 ( )

一、机械收获

1.株高,cm

2. 割 茬 高

度,cm

二、人工收获

1.株高 ,cm

2. 割 茬 高

度,cm

三、枝叶损

失 率，%

注：株高、割茬高度数据保留小数点后一位，枝叶损失率保留小数点后两位。
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附件 7
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