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第一章 矿山基本情况

（一）采矿权设置情况

2003年 8月 4日内蒙古自治区国土资源厅（现内蒙古自治区自然资源厅）

首次颁发“内蒙古自治区巴林左旗双尖子山铅锌多金属矿普查”勘查许可证。2011

年 11月 8日内蒙古自治区自然资源厅首次为赤峰宇邦矿业有限公司颁发“内蒙

古自治区巴林左旗双尖子山矿区银铅矿”采矿许可证。开采至今；经多次延续，

现有采矿证于 2023年 10月 31日取得，采矿许可证基本信息如下：

采矿许可证号：C1500002011114210120007；

采矿权人：赤峰宇邦矿业有限公司；

矿山名称：内蒙古自治区巴林左旗双尖子山矿区银铅矿；

地址：赤峰市巴林左旗富河镇兴隆山村；

开采矿种：银矿、铅矿、锌矿；

开采方式：地下开采；

生产规模：825×104t/a；

有效期限：2023年 10月 27日至 2048年 10月 26日。

东采区：面积 7.2304km2，开采标高 831m～322m；

西采区：面积 3.7152km2；开采标高 935m～725m；

采矿许可证总面积 10.9456km2。

（二）地理位置

该矿山位于内蒙古自治区巴林左旗富河镇兴隆山村，行政区划隶属巴林左旗

富河镇管辖，不在三区两线可视范围之内。

矿区极值地理坐标(2000国家大地坐标系)：

东经：119°04′00″～119°09′06″

北纬： 44°29′38″～ 44°31′31″

矿区距巴林左旗政府驻地林东镇（运距）90km、距东南侧富河镇（运距）

15km，富河镇—林东镇有 S307省级公路相通，矿区至东侧 S307省道（运距）

约 6km，矿区周边有分布有海力吐村、兴隆山村、乌尔吉村、横河子村，乡村之

间有水泥路相通。集通铁路经过林东镇，并设有火车站点（林东站），矿区及周

边的交通较为便利，详见交通位置图 1-1。
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图 1-1 交通位置图

（三）矿区范围面积

根据 2023年 10月 31日由内蒙古自治区国土资源厅为赤峰宇邦矿业有限公

司巴林左旗双尖子山矿区银铅矿颁发的采矿许可证，东采区由 10个拐点圈定，

西采区：由 5个拐点圈定，矿区范围拐点坐标见表 1-1。
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表 1-1 矿区范围拐点坐标表（2000 国家大地坐标系）

2000坐标系

拐点编

号
X Y 拐点编号 X Y

1 4932578.4250 40429569.9723 11 4931237.3951 40426859.6476
2 4932568.0277 40430669.9848 12 4931223.2978 40427789.4598
3 4932158.6408 40432555.6992 13 4929118.0737 40427772.1724
4 4929788.4175 40432538.7123 14 4929136.6574 40425767.0477
5 4929786.3062 40431778.3107 15 4930306.4696 40425785.0460
6 4929566.1058 40431780.2110

西采区面积 3.7152km2；开采标高：935m～

725m。

7 4930781.8136 40430004.1855
8 4930806.7991 40428504.4719
9 4931206.4999 40428519.1715
10 4931169.8127 40429518.1739

东采区面积 7.2304km2；开采标高：831m～

322m。

采矿证范围总面积 10.9456km2，开采标高：935m～322m

（四）开采方式

开发方案设计采用地下开采方式。

兴隆山矿段现有的采矿系统是辅助斜坡道+竖井联合开拓，斜坡道已经下掘

至 545m标高，与 545m中段、625m 中段、665m中段、705m 中段均已贯通。

745m中段风机硐室和电控硐室进行设备安装。465m中段水仓已经形成，水泵硐

室及变电硐室进行设备基础施工。

矿山目前以浅孔留矿采矿法为主，兼有空场法嗣后废石充填及尾砂胶结充填

与少量的中深孔分段空场法。矿山主要在兴隆山矿段的二中段(745m标高)、三

中段(705m标高)、四中段(665m标高)、五中段(625m标高)采矿，采矿标高 787m～

625m，开采对象为 65、70、72、75-2、77、85、99-4、99-10 等 35条矿体，采

空区主要集中在 625m标高以上。矿山正在进行尾砂胶结充填采空区。厚大矿体

没有开采。

（五）生产规模

根据 2023年 6月由赤峰正航设计有限责任公司编制的《内蒙古自治区巴林

左旗双尖子山矿区银铅矿矿产资源开发利用方案》备案号赤自然资开评字（2023）

第 013号矿山生产规模扩建为年采矿石量 825万 t/年。

矿山开采年工作 330d，每天 3班，每班 8h。矿山已建有选厂，选厂年处理

矿石为 825万 t，产品方案为银铅精矿、锌精矿。
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（六）矿山生产状态

矿山现状为生产矿山，分为两个采区，分别为东采区、西采区。

（七）矿山保有储量情况

1、保有资源量

截至 2025 年 12 月 31 日，矿山保有资源量（TM+KZ+TD）矿石量 285979

千吨，金属量：Ag20864.3 吨，Pb771848.3 吨 (对应矿石量 159157 千吨 )、

Zn2308810.5 吨(对应矿石量 272111 千吨)，平均品位：Ag72.96g/t、Pb0.48%、

Zn0.85%。

探明资源量(TM)矿石量 21504千吨，金属量：Ag1510.9吨，Pb32718.0吨(对

应矿石量 7937 千吨)、Zn133702.5 吨(对应矿石量 17952 千吨)，平均品位：

Ag70.26g/t、Pb0.41%、Zn0.74%。其中证实储量（ZS）：Ag矿石量 19739千吨，

金属量 1386.9吨，平均品位 70.26g/t；Pb矿石量 7285千吨，金属量 30031.9吨，

平均品位 0.41%；Zn矿石量 16478千吨，金属量 122725.5吨，平均品位 0.74%。

控制资源量(KZ)矿石量 120553千吨，金属量：Ag8179.0吨，Pb279144.2吨

(对应矿石量 62961千吨)、Zn939741.1吨(对应矿石量 119929千吨)，平均品位：

Ag67.85g/t、Pb0.44%、Zn0.78%。其中可信储量（KX）：Ag矿石量 110656千吨，

金属量 7507.5 吨，平均品位 67.85g/t；Pb 矿石量 57792 千吨，金属量 256226.5

吨，平均品位 0.44%；Zn 矿石量 110083 千吨，金属量 862588.4 吨，平均品位

0.78%。

推断资源量(TD)矿石量 143922 千吨，金属量：Ag11174.4 吨，Pb459986.1

吨(对应矿石量 88259千吨)、Zn1235366.9吨(对应矿石量 134230千吨)，平均品

位：Ag77.64 g/t、Pb0.52%、Zn0.92%。

截至 2025年 12月 31日，矿山保有伴生矿产金属量：Pb298477.8吨(对应矿

石量 110875千吨)、Zn42092.8吨(对应矿石量 12370千吨)，平均品位：Pb0.27%、

Zn0.34%。

探明资源量(TM)：金属量 Pb29865.1吨(对应矿石量 11969千吨)、Zn9513.1

吨(对应矿石量 3157千吨)，平均品位：Pb0.25%、Zn0.30%。其中证实储量（ZS）：

Pb矿石量 10986千吨，金属量 27413.2吨，平均品位 0.25%；Zn矿石量 2898千

吨，金属量 8732.1吨，平均品位 0.30%。
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控制资源量(KZ)：金属量 Pb137439.9吨(对应矿石量 52485千吨)、Zn2446.1

吨(对应矿石量 624千吨)，平均品位：Pb0.26%、Zn0.39%。其中可信储量（KX）：

Pb矿石量 48176千吨，金属量 126156.1吨，平均品位 0.26%；Zn矿石量 573千

吨，金属量 2245.3吨，平均品位 0.39%。

推断资源量(TD)：金属量 Pb131172.8吨(对应矿石量 46421千吨)、Zn30133.6

吨(对应矿石量 8589千吨)，平均品位：Pb0.28%、Zn0.35%。

2、累计动用资源量

截至 2025年 12月 31日，矿山累计动用主、共生资源量(TM+KZ+TD)矿石

量8918千吨，金属量：Ag756.7吨，Pb17759.7吨(对应矿石量4431千吨)、Zn56524.5

吨(对应矿石量 7636千吨)，平均品位：Ag84.85g/t、Pb0.40%、Zn0.74%。

其中，累计动用探明资源量（TM）矿石量为 8401千吨，动用金属量：Ag717.1

吨，Pb16123.0吨(对应矿石量 4042千吨)、Zn54852.5吨(对应矿石量 7409千吨)，

平均品位：Ag85.36g/t、Pb0.40%、Zn0.74%。

累计动用控制资源量（KZ）矿石量为 209 千吨, 动用金属量：Ag16.0 吨，

Pb669.8吨(对应矿石量 131千吨)、Zn1163.9吨(对应矿石量 149千吨)，平均品位：

Ag76.56g/t、Pb0.51%、Zn0.78%。

累计动用推断资源量（TD）矿石量为 308 千吨,动用金属量：Ag23.6 吨，

Pb966.9吨(对应矿石量 258千吨)、Zn508.1吨(对应矿石量 78千吨)，平均品位：

Ag76.62g/t、Pb0.37%、Zn0.65%。

截至 2025年 12月 31日，累计动用伴生矿产金属量：Pb10060.2吨(对应矿

石量 3913 千吨)、Zn2976.2 吨(对应矿石量 908 千吨)，平均品位：Pb0.26%、

Zn0.33%。

其中 2025 年度矿山共计动用资源量矿石量为 596千吨，动用 Ag 金属量为

46.7 吨，动用 Pb 金属量为 1636.7 吨，动用 Zn 金属量为 1923.5 吨，平均品位

Ag78.36g/t，Pb0.42%，Zn0.76%。

其中，动用探明资源量（TM）矿石量为 79千吨，动用 Ag金属量为 7.1吨，

动用 Zn金属量为 251.5吨，平均品位 Ag89.87g/t，Zn1.01%。

动用控制资源量（KZ）矿石量为 209 千吨，动用 Ag金属量为 16.0 吨，动

用 Pb 金属量为 669.8 吨，动用 Zn 金属量为 1163.9 吨，平均品位 Ag76.56g/t，
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Pb0.51%，Zn0.78%。

动用推断资源量（TD）矿石量为 308 千吨，动用 Ag金属量为 23.6 吨，动

用 Pb 金属量为 966.9 吨，动用 Zn 金属量为 508.1 吨，平均品位 Ag76.62g/t，

Pb0.37%，Zn0.65%。

2025年度动用伴生矿产资源储量矿石量为 596千吨，动用 Pb金属量为 538.2

吨，动用 Zn金属量为 1291.2吨，平均品位 Pb0.26%，Zn0.38%。

（八）矿山剩余服务年限

根据 2023年 5月，赤峰正航设计有限责任公司编制的《内蒙古自治区巴林

左旗双尖子山矿区银铅矿矿产资源开发利用方案》（赤自然资开评字[2023]013），

设计剩余服务年限 25年，首采区设计剩余服务年限 8年。截至 2025年 12月 31

日矿山剩余服务年限 23年，首采区剩余服务年限 6年。

根据 2024年 12月提交的《赤峰宇邦矿业有限公司巴林左旗双尖子山矿区银

铅矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，《方案》的规划年限为 27 年，（2026

年 1月 1日至 2051年 12月 31日），《方案》首期治理时间为：2026年 1月 1日～

2029年 12月 31日。本次年度计划编制时间在《方案》的适用期内。

综上所述，矿山基本情况信息见下表：
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表 1-2 矿山基本情况信息表

矿山名称 内蒙古自治区巴林左旗双尖子山矿区银铅矿

采矿权人 赤峰宇邦矿业有限公司 法人代表 杨弘宇

采矿许可证号 C1500002011114210120007 发证机关 赤峰市自然资源局

有效期限 2023-10-27 至2048-10-26 发证日期 2023-10-31

矿区地址 巴林左旗富河镇兴隆山村万福屯

经纬度坐标 东经119°03′55″～119°09′00″；北纬44°29′38″～44°31′32″

经济类型 其他有限责任公司 从业人数 776

开采矿种 银矿、铅矿、锌矿 采矿方式 地下开采

生产规模 825.00×104t/a 矿区面积 10.9456km2

建矿时间 2011年5月 生产现状 生产

设计生产能力 825.00×104t/a 实际生产能力 825.00×104t/a

设计服务年限 25年 剩余服务年限 23年

开采深度 935m至322m标高 可采资源储量 11301.50×104t

矿山企业联系方式

联系人 张昌祎 手机号 15849970111

通讯地址 赤峰宇邦矿业有限公司 邮 编 025450

固定电话 E-mail
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第二章 矿山开采现状

（一）矿山开采历史

2017年 7月由有色金属矿产地质调查中心编制了《内蒙古自治区巴林左旗双

尖子山矿区银铅锌矿生产勘探报告，沈阳有色冶金设计研究院在 2021年 5月在“勘

探报告”的基础上，编制提交了《内蒙古自治区巴林左旗双尖子山矿区银铅矿矿

产资源开发利用方案》，赤峰宇邦矿业有限公司据此于 2011年建设矿山，2012年

投产。2011年 11月 8日内蒙古自治区国土资源厅首次为赤峰宇邦矿业有限公司颁

发“内蒙古自治区巴林左旗双尖子山矿区银铅矿”采矿许可证，2021年 5月沈阳

有色冶金设计研究院有限公司编制了《内蒙古自治区巴林左旗双尖子山矿区银铅

矿矿产资源开发利用方案》，推荐矿山采矿生产规模扩大至 825×104t/a。根据《2025

年储量年度报告》，截止 2023 年 12 月 31 日，矿山累计动用主、共生资源量

(TM+KZ+TD)矿石量 8918 千吨，金属量：Ag756.7 吨，Pb17759.7吨、Zn56524.5

吨。2022年 6月 24日，按照内蒙古自治区自然资源厅 2022年 2月 21日下发的《关

于采矿许可证证载生产规模更新事宜的通知》，根据《内蒙古自治区巴林左旗双尖

子山矿区银铅矿矿产资源开发利用方案》审查意见（赤自然资开评字[2021]002号），

将内蒙古自治区巴林左旗双尖山矿区银铅矿采矿许可证生产规模由 60 万吨/年更

新至 825万吨/年。

（二）采空区分布情况

矿山现状采矿系统是竖井和斜坡道联合开拓，现有 5 条竖井和 1 条斜坡道，

竖井分别为 1#竖井、2#竖井、3#竖井、5#竖井和 6#竖井，其中回风井 1条，副井

1条，措施井 3条。地下形成采空区一处，采空区标高 627-730m，采空区厚度 11-33m

不等，采空区总面积 9962m2。

（三）现状开采范围、层位

矿山现状为生产矿山，分为两个采区，分别为东采区、西采区，其中工程布

局主要为：

1、东采区：

截止目前，东采区现状存在矿山地质环境问题的区域有 1#工业场地、2#工业

场地、3#工业场地、4#工业场地、斜坡道工业场地、进风井工业场地、选矿厂、

尾矿库及截洪沟、办公生活区、办公区、生活区、炸药库、临时仓库、门卫、矿
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区道路等场地，地下形成一个采空区。

矿山东采区现状现状工程布局图详见图 2-1。

图 2-1 东采区现状工程布局图

2、西采区

西采区截至目前未进行生产。

历史上形成的场地经前期治理，目前仅剩 5#工业场地。矿山现状工程布局 2-2。
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图 2-2 西采区现状工程布局图

（四）实际生产能力

矿山正在按照 2023年 5月赤峰正航设计有限责任公司编制的《内蒙古自治区

巴林左旗双尖子山矿区银锌铅矿矿产资源开发利用方案》进行改扩建，方案中推

荐矿山分两期建设，一期（2023～2026年）建成后生产规模为 10000t/d（其中自

然崩落法开采生产规模 8000t/d、空场空场嗣后充填法开采生产规模 2000t/d）；二

期（2025～2027年）建成后矿山规模逐渐扩至 25000t/d。矿山一期建设期为 2年，

二期建设期 2 年，连续建设，分期验收，矿山总体服务 25 年。

目前矿山采矿证载明生产规模为 825万吨/年。因一、二期建设工程均未验收，

2024年度矿山实际生产能力为 875929吨，2025年度矿山实际生产能力为 710338

吨，均低于采矿许可证载明生产能力。

根据赤峰正航设计有限责任公司 2023年 5月编制的开发利用方案，设计选厂

总规模为 250000t/d，一期在现有 1#选矿厂生产规模 5000t/d 的基础上，在现选厂

北东侧 1.0km 处新建 5000t/d 的 2#选矿厂，形成 10000t/d 的生产规模；二期在

2#选矿厂附近再新建 15000t/d的 3#选矿厂，形成 25000t/d 的生产规模。按照工

作制度 330d/a，每年处理原矿量为 825×104t。目前矿山 1#选矿厂正常运转，2#、

3#选矿厂待建。2025 年度矿山实际选矿总量为 710338t，平均 2583.05/d。由于实

际生产能力低于采矿许可证载明生产能力，导致选厂实际选矿规模低于设计选厂

选矿生产能力。
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（五）本年度开采计划

因矿山技改建设工程还未验收，依据矿山现有生产规模及保有资源储量赋存

部位，结合以往开采、选冶及综合利用现状，2026年度计划动用资源储量为兴隆

山矿段 28、29、34、36、41、43号矿体，预计动用探明+控制+推断资源量：矿石

量 595 千吨，银金属量 41.3 吨，铅金属量 2490.7 吨，锌金属量 4133.3 吨。2026

年度矿山计划动用位置见表 2-1。计划动用资源储量见表 2-2。

表 2-1 2026 年计划动用矿体标高及拐点坐标表

矿体号 标高（m) X Y 矿体号 标高（m) X Y

36、41、43 587-607

4930641 40431517

28、29、34 547-567

4930391 40431703

4930672 40431484 4930358 40431673

4930657 40431470 4930351 40431723

4930627 40431504 4930313 40431690

4930641 40431517 4930278 40431708

4930632 40431526 4930303 40431731

4930618 40431513 4930351 40431723

4930585 40431549 4930319 40431572

4930598 40431561 4930300 40431554

4930632 40431526 4930266 40431565

4930775 40431576 4930309 40431604

4930756 40431560 4930334 40431585

4930717 40431588 4930319 40431572

4930731 40431600 4930286 40431602

4930775 40431576 4930254 40431574

4930797 40431597 4930241 40431609

4930784 40431585 4930265 40431630

4930751 40431618 4930286 40431602

4930763 40431629 4930218 40431670

4930797 40431597 4930198 40431652

28、29、34 547-567

4930399 40431644 4930171 40431694

4930375 40431664 4930188 40431709

4930408 40431694 4930218 40431670

4930437 40431678 4930266 40431718

4930399 40431644 4930292 40431740

4930358 40431673 4930290 40431767

4930327 40431684 4930250 40431737

4930364 40431718 4930266 40431718



12

表2-2 双尖子山银铅矿2026年度计划动用资源储量估算表

矿体

号
矿石类型

块段编

号

块段矿

石量(t)

块段平均品位 块段金属量

Ag(g/t) Pb(%) Zn(%) Ag(t) Pb(t) Zn(t)

28

原生硫化矿石

TM-17 12792 85.85 0.61 0.31 1.1 78.0 39.7

TM-18 14803 105.04 0.34 0.62 1.6 50.3 91.8

TM-20 18014 124.92 0.31 0.87 2.3 55.8 156.7

KZ-29 73198 85.86 0.26 0.70 6.3 190.3 512.4

KZ-37 11189 107.79 0.40 0.72 1.2 44.8 80.6

KZ-38 17703 98.62 0.25 0.90 1.7 44.3 159.3

29
KZ-24 10853 47.80 0.18 0.95 0.5 19.5 103.1

TD-19 904 83.00 0.50 0.73 0.1 4.5 6.6

34

KZ-22 41886 62.45 0.40 1.02 2.6 167.5 427.2

KZ-27 94633 48.92 0.55 0.60 4.6 520.5 567.8

KZ-28 139304 54.53 0.46 0.73 7.6 640.8 1016.9

36 TD-19 67543 79.56 0.33 0.61 5.4 222.9 412.0

41 KZ-7 45326 87.26 0.59 0.63 4.0 267.4 285.6

43 TD-17 47181 50.53 0.39 0.58 2.4 184.0 273.6

合计 595329 41.3 2490.7 4133.3

(六) 绿色矿山建设历史及现状

巴林左旗自然资源局组织第三方评估机构组建专家及工作组于 2019 年 12 月

16日至 2019年 12月 17日，对该矿山进行了绿色矿山核查评估工作，顺利通过绿

色矿山建设的核查，同年，经过巴林左旗自然资源局逐级申报，该矿山取得了内

蒙古自治区绿色矿山资格。
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第三章 矿山土地损毁现状

（一）矿山土地损毁现状

根据现场调查，现状矿山开采对土地损毁主要表现在已形成的 1#工业场地、

2#工业场地、3#工业场地、4#工业场地、5#工业场地、斜坡道工业场地、进风井

工业场地、选矿厂、尾矿库及截洪沟、办公生活区、办公区、生活区、炸药库、

临时仓库、门卫、矿区道路对土地造成压占损毁，具体描述如下：

1、1#工业场地

1#工业场地位于东采区南东部，总占地面积 46066m2，场地内分布有 SJ1、

SJ6、建筑为砖混结构卷扬机房、休息室、仓库等，砖混结构、彩钢结构，建筑

面积为 3872m2(见照片 3-1、3-2)。场地北侧表土堆放总量约 292288m3，南侧废

石堆放量为 47334m3。

SJ1 深度 417.98m，井口标高 863.857m，井底标高 445.877m，井口规格

2.3m×4.5m；

SJ6现已停用废弃封堵，井深 179.618m，井口标高 872.668m，井底标高为

693.05m，井口规格为 2.3m×3.6m； SJ6北侧原为 2#废石场，现状大部分废石已

清理。

1#工业场地面积 46066m2，占用土地资源类型为灌木林地、天然牧草地、其

他草地、采矿用地和农村道路，对土地资源损毁程度为中度。

1#工业场地修建，形成斑块化景观，降低了当地地形地貌景观的整体和谐度，

现状评估其对地形地貌景观影响程度较严重。

照片 3-1 1#工业场地
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照片 3-2 1#工业场地边坡

2、2#工业场地

2#工业场地位于东采区南东部，总占地面积 6963m2，场地内分布有 SJ2、卷

扬机房、休息室、配电室、仓库等，彩钢结构，建筑面积 674m2(见照片 3-3)。

现状废石堆放总量约 13129m3。

SJ2现已停用废弃封堵，井深 232.051m，井口标高 846.021m，井底标高为

613.970m，井口规格为直径 4.5m圆井。

现状 2#工业场地面积 6963m2，占用土地资源类型为乔木林地、其他草地、

采矿用地和矿区道路，对土地资源损毁程度为中度。

2#工业场地修建，形成斑块化景观，降低了当地地形地貌景观的整体和谐度，

现状评估其对地形地貌景观影响程度较严重。

照片 3-3 2#工业场地
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3、3#工业场地

3#工业场地位于东采区南东部，总占地面积 11126m2，场地内分布有 SJ3、

卷扬机房、休息室、仓库等，砖混结构、彩钢结构，建筑面积为 1603m2(见照片

3-4)，现状废石堆放总量约 12423m3。

SJ3现已停用废弃封堵，井深 232.329m，井口标高 845.679m，井底标高为

613.350m，井口规格为直径 4.5m圆井；

现状 3#工业场地面积 11126m2，占用土地资源类型为旱地、乔木林地、灌木

林地采矿用地和农村宅基地，对土地资源损毁程度为中度。

3#工业场地修建，形成斑块化景观，降低了当地地形地貌景观的整体和谐度，

现状评估其对地形地貌景观影响程度较严重。

照片 3-4 3#工业场地

4、4#工业场地

4#工业场地位于东采区南东部，总占地面积 28256m2，场地内分布有 SJ5、

卷扬机房、休息室、仓库等，砖混结构、彩钢结构，建筑面积为 1185m2(见照片

3-5)，现状废石堆放总量约 29057m3。

SJ5深度 173.87m，井口标高 866.865m，井底标高 692.995m，井口规格为直

径 3.5m圆井；

现状 4#工业场地面积 28256m2，占用土地资源类型为灌木林地、天然牧草

地、采矿用地和农村道路，对土地资源损毁程度为中度。

4#工业场地修建，形成斑块化景观，降低了当地地形地貌景观的整体和谐度，

现状评估其对地形地貌景观影响程度较严重。
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照片 3-5 4#工业场地

5、5#工业场地

5#工业场地位于西采区南东部，总占地面积 893m2，场地内分布有 SJ7、卷

扬机房、休息室、仓库等，砖混结构，建筑面积为 268m2。

SJ7现深度 91m，井口规格为 2.4m×4.6m，地表井口标高 901m，井底标高

810m。5#工业场地修建于矿区西采区低山的坡麓地带，场地修建时未进行切坡

活动。

现状 5#工业场地面积 893m2，占用土地资源类型为天然牧草地和采矿用地，

对土地资源损毁程度为中度。

5#工业场地修建，形成斑块化景观，降低了当地地形地貌景观的整体和谐度，

现状评估其对地形地貌景观影响程度较较严重。

照片 3-6 5#工业场地
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6、斜坡道工业场地

位于东采区南东部，占用土地面积 6700m2（见照片 3-7），斜坡道依山体开

挖建设，开挖区域与下部岩体连接区域为钢筋混凝土浇筑，上部进行回填覆土。

斜坡道硐口标高 830.0m，斜坡道最低至 355m粉矿回收水平。直线段坡度为

12%，弯道段坡度为 5%，全长约 4460m。斜坡道井口坐标 X=4929665.037，

Y=40431704.143，斜坡道净断面尺寸 4.9m×4.1m。

现状斜坡道工业场地总面积 6700m2，占用土地资源类型为其它草地、采矿

用地、农村道路和裸土地，对土地资源损毁程度为中度。

斜坡道工业场地修建，形成斑块化景观，降低了当地地形地貌景观的整体和

谐度，现状评估其对地形地貌景观影响程度较严重。

照片 3-7 斜坡道建设场地

7、进风井工业场地

进风井工业场地位于东采区东部，现状占地面积 2771m2，现状场地已废弃，

未对进风井进行开拓，地表仅存当时用于开拓进风井用的基础底座(见照片 3-8)。

进风井工业场地修建，形成斑块化景观，降低了当地地形地貌景观的整体和

谐度，现状评估其对地形地貌景观影响程度较轻。

现状进风井工业场地面积 2771m2，占用土地资源类型为旱地、乔木林地、

灌木林地和农村道路，对土地资源损毁程度为轻度。
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照片 3-8 进风井工业场地

8、选矿厂

位于东采区外南东侧缓坡上，由选矿车间、充填站、高位水池、化验室、仓

库、休息室、矿石场等组成，建筑物高 5-20m，占地面积 93835 m2 (见照片 3-9)。

其中充填站位于场地内西侧，占地面积 1244m2。选矿厂破坏和影响了地形地貌

景观，现状评估其对地形地貌景观影响程度较严重。

现状选矿厂面积 93835m2，占用土地资源类型为天然牧草地、其他草地、物

流仓储用地、采矿用地、农村道路和裸土地，对土地资源损毁程度为中度。

照片 3-9 选矿厂
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9、尾矿库及截洪沟

位于东采区外南侧缓坡上，属沟谷型尾矿库，包含尾矿库、集水池、截洪沟

等，截洪沟深 0.3-0.5m，长约 2700m，尾矿坝体为碎石，坝面植草，坝高 20-35m，

坡度约为 25°，坝体稳定，尾矿库及截洪沟占地面积 405839m2 (见照片 3-10、3-11)。

尾矿库北西侧边坡上存在一处挖损区域，该区域长 12m，宽 5m，深 0.5-1.5m,

挖损区域面积 68m2。

尾矿库及截洪沟破坏和影响了地形地貌景观，现状评估其对地形地貌景观影

响程度严重。

尾矿库及截洪沟总面积 405839m2。占用土地资源类型为灌木林地、天然牧

草地、其他草地、采矿用地、农村道路、坑塘水面、内陆滩涂和裸土地，对土地

资源损毁程度为重度。

照片 3-10 尾矿坝

照片 3-11 尾矿库及截洪沟
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10、办公生活区

办公生活区位于东采区南东部，包括办公室、宿舍等，占用土地面积 9420m2，

建筑结构为砖混结构，建筑物高 3-15m，建筑面积 3106m2，北侧切坡长约 123m，

高约 9m，坡角约 60°（见照片 3-12）。办公生活区影响和破坏了地形地貌景观，

现状评估其对地形地貌景观影响程度较严重。

现状办公生活区面积 9420m2，占用土地资源类型全部为其他草地、采矿用

地和农村道路，对土地资源损毁程度为中度。

照片 3-12 办公生活区

11、办公区

位于东采区南东部，损毁土地面积 4806m2，为砖混结构，建筑面积 782m2，

建筑物高 3-5m（见照片 3-13）。办公区影响和破坏了地形地貌景观，现状评估其

对地形地貌景观影响程度较轻。

办公区总面积 4806m2，占用土地资源类型为灌木林地、天然牧草地、采矿

用地和农村道路，对土地资源损毁程度为轻度。

照片 3-13 办公区

12、生活区
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位于东采区南东部，损毁土地面积 6369m2，为砖混结构，建筑面积 1930m2，

建筑物高 3-5m（见照片 3-14）。生活区影响和破坏了地形地貌景观，现状评估其

对地形地貌景观影响程度较轻。

生活区总面积 6369m2，占用土地资源类型为天然牧草地和工业用地，对土

地资源损毁程度为轻度。

照片 3-14 生活区

13、炸药库

位于东采区南东部，包括炸药库、雷管库、值班室、消防水池，占用土地面

积 3712m2，为砖混结构，建筑面积 1324m2，建筑物高 3m（见照片 3-15），炸药

库影响和破坏了地形地貌景观，现状评估其对地形地貌景观影响程度较轻。

现状炸药库总面积 3712m2，占用土地资源类型为天然牧草地、特殊用地、

农村道路和裸土地，对土地资源损毁程度为轻度。

照片 3-15 炸药库

14、临时仓库

临时仓库位于炸药库东侧，四周由彩钢板包围，占地面积 2548m2（见照片

3-16）。临时仓库影响和破坏了地形地貌景观，现状评估其对地形地貌景观影响
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程度较轻。

现状临时仓库面积 2548m2，占用土地资源类型为天然牧草地、其他草地和

农村道路，对土地资源损毁程度为轻度。

照片 3-16 临时仓库

15、门卫

门卫位于办公生活区东侧，包括地磅房、值班室、门垛等，占地面积 1257m2

（见照片 3-17）。门卫影响和破坏了地形地貌景观，现状评估其对地形地貌景观

影响程度较轻。

现状门卫面积 1257m2，占用土地资源类型全部为其他草地，对土地资源损

毁程度为轻度。

照片 3-17 门卫

16、矿区道路

矿山各场地间修有矿区道路相沟通，为土石路，道路总长度 8285m，宽度

4m，损毁土地面积 33141m2。道路的修建破坏了局部区域原有的地形地貌景观，

降低了当地地形地貌景观的整体和谐度，车辆运输碾压地表，破坏植被，矿区道
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路对矿山地形地貌景观影响较严重(见照片 3-19)。

现状矿区道路总面积 33141m2，占用土地资源类型为乔木林地、灌木林地、

其他林地、天然牧草地、其他草地、采矿用地、特殊用地、农村道路、内陆滩涂，

对土地资源损毁程度为中度。

照片 3-18 矿区道路

矿业活动已损毁土地资源影响主要表现为矿山地面建设区对土地的压占、挖

损，已损毁土地面积 663702m2，损毁土地类型为旱地 2554m2，乔木林地 739m2，

灌木林地 80336m2，天然牧草地 124237m2，其他草地 43104m2，物流仓储用地

1578m2，采矿用地 159712m2，农村宅基地 972m2，特殊用地 2235m2，农村道路

47286m2，坑塘水面 149031m2，内陆滩涂 33404m2，裸土地 18514m2。详见表 3-1。

表 3-1 土地损毁情况现状表

场地名

称

损毁

方式

损毁

程度

面积

(m2)
一级地类 二级地类 面积

编号 名称 编号 名称 (m2)

1#工业

场地
占用 中度 46066

03 林地 0305 灌木林地 1287

04 草地
0401 天然牧草地 1467

0404 其他草地 3512

06 工矿仓储用地 0602 采矿用地 37197

10 交通运输用地 1006 农村道路 2603

2#工业

场地
占用 中度 6963

03 林地 0301 乔木林地 60

04 草地 0404 其他草地 17

06 工矿仓储用地 0602 采矿用地 6667

10 交通运输用地 1006 农村道路 219

3#工业

场地
占用 中度 11126

01 耕地 0103 旱地 31

03 林地
0301 乔木林地 332

0305 灌木林地 33

06 工矿仓储用地 0602 采矿用地 9758
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07 住宅用地 0702 农村宅基地 972

4#工业

场地
占用 中度 28256

03 林地 0305 灌木林地 682

04 草地 0401 天然牧草地 2720

06 工矿仓储用地 0602 采矿用地 24549

10 交通运输用地 1006 农村道路 305

5#工业

场地
占用 中度 893

04 草地 0401 天然牧草地 158

06 工矿仓储用地 0602 采矿用地 735

斜坡道

工业场

地

占用 中度 6700

04 草地 0404 其他草地 3543

06 工矿仓储用地 0602 采矿用地 1244

10 交通运输用地 1006 农村道路 995

12 其他土地 1206 裸土地 918

进风井

工业场

地

占用 轻度 2771

01 耕地 0103 旱地 2523

03 林地
0301 乔木林地 52

0305 灌木林地 77

10 交通运输用地 1006 农村道路 119

选矿厂 占用 中度 93835

04 草地 0401 天然牧草地 2465

04 草地 0404 其他草地 20009

05 商服用地 0508 物仓储用地 1578

06 工矿仓储用地 0602 采矿用地 62801

10 交通运输用地 1006 农村道路 3081

12 其他土地 1206 裸土地 3901

尾矿库

及截洪

沟

挖损 重度 405839

03 林地 0305 灌木林地 72336

04 草地
0401 天然牧草地 106199

0404 其他草地 10825

06 工矿仓储用地 0602 采矿用地 190

10 交通运输用地 1006 农村道路 21436

11
水域及水利设

施用地

1104 坑塘水面 149019

1106 内陆滩涂 33241

12 其他土地 1206 裸土地 12593

办公生

活区
占用 中度 9420

04 草地 0404 其他草地 50

06 工矿仓储用地 0602 采矿用地 9366

10 交通运输用地 1006 农村道路 4

办公区 占用 轻度 4806

03 林地 0305 灌木林地 463

04 草地 0401 天然牧草地 415

06 工矿仓储用地 0602 采矿用地 3905

10 交通运输用地 1006 农村道路 23

生活区 占用 轻度 6369 04 草地 0401 天然牧草地 6369

炸药库 占用 轻度 3712 04 草地 0401 天然牧草地 376
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09 特殊用地 09 特殊用地 2194

10 交通运输用地 1006 农村道路 40

12 其他土地 1206 裸土地 1102

临时仓

库
占用 轻度 2548

04 草地
0401 天然牧草地 732

0404 其他草地 1451

10 交通运输用地 1006 农村道路 365

门卫 占用 轻度 1257 04 草地 0404 其他草地 1257

矿区道

路
占用 中度 33141

03 林地
0301 乔木林地 295

0305 灌木林地 5458

04 草地
0401 天然牧草地 3336

0404 其他草地 2440

06 工矿仓储用地 0602 采矿用地 3300

09 特殊用地 09 特殊用地 41

10 交通运输用地 1006 农村道路 18096

11
水域及水利设

施用地

1104 坑塘水面 12

1106 内陆滩涂 163

（二）本年度新增拟损毁土地

根据矿山 2026年采掘计划，矿山生产将继续利用原有建设场地及开拓运输

系统，已建场地将继续使用。矿山本年度生产建设需拟建的场地为胶带斜井工业

场地（拟建）、主运斜坡道工业场地（拟建）、回风井工业场地（拟建）、选厂（拟

建）；对于土地破坏形式主要是挖损破坏和占用破坏。本年度新增拟损毁土地资

源统计表见表 3-2。

表 3-2 拟损毁土地资源统计表

场地名称
损毁

方式

损毁

程度

面积

(m2)
一级地类 二级地类 面积

编号 名称 编号 名称 (m2)

胶带斜井工业

场地（拟建）
占用 中度 31841

01 耕地 0103 旱地 23501

03 林地 0301 乔木林地 2604

04 草地 0401 天然牧草地 5120

10 交通运输用地 1006 农村道路 616

主运斜坡道工

业场地（拟建）
占用 中度 10000 03

林地 0305 灌木林地 9917

交通运输用地 1006 农村道路 83

回风井工业场

地（拟建）
占用 中度 962 03 林地 0305 灌木林地 962

选厂（拟建） 占用 中度 165228

01 耕地 0103 旱地 135321

03 林地 0301 乔木林地 19130

04 草地 0401 天然牧草地 9373

10 交通运输用地 1006 农村道路 1404
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第四章 以往矿山地质环境治理及土地复垦成效

（一）方案编制概况

1、《2020年度矿山地质环境治理计划书》

《巴林左旗双尖子山矿区银铅锌矿 2020年度矿山地质环境治理计划书》，赤峰冠诚

地质勘查有限责任公司，2020年；

2、《2021年绿色矿山建设计划书》

《内蒙古自治区巴林左旗双尖子山矿区银铅矿 2021年绿色矿山建设计划书》，赤峰

宇邦矿业有限公司，2021年 7月。

3、《2022年绿色矿山建设计划书》

《内蒙古自治区巴林左旗双尖子山矿区银铅矿 2022年绿色矿山建设计划书》，赤峰

冠诚地质勘查有限责任公司，2022年 3月。

4、《2023年绿色矿山建设计划书》

《内蒙古自治区巴林左旗双尖子山矿区银铅矿 2023年绿色矿山建设计划书》，内蒙

古赤峰地质矿产勘查开发有限责任公司，2023年 3月。

5、《复垦方案》

《赤峰宇邦矿业有限公司内蒙古自治区巴林左旗双尖子山矿区银铅矿矿山地质环

境保护与土地复垦方案》，内蒙古赤峰地质矿产勘查开发有限责任公司，2023年 7月［审

查文号赤矿治字：（2023）064］。

6、《2024年度绿色矿山建设计划书》

《内蒙古自治区巴林左旗双尖子山矿区银铅矿 2024年度绿色矿山建设计划书》，赤

峰冠诚地质勘查有限责任公司，2024年 3月。

7、《赤峰宇邦矿业有限公司巴林左旗双尖子山矿区银铅矿矿山地质环境保护与土地

复垦方案》

2024年 10月赤峰冠诚地质勘查有限责任公司编制的《赤峰宇邦矿业有限公司巴林

左旗双尖子山矿区银铅矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（审查文号：赤自储评字

〔2024〕114）

8、《2025年度绿色矿山建设计划书》

《2025 年度内蒙古自治区巴林左旗双尖子山矿区银铅矿矿山地质环境治理与土地

复垦计划》，赤峰冠诚地质勘查有限责任公司，2025年 2月。
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（二）方案规划的治理工程内容

1、《2020年度矿山地质环境治理计划书》

2020年度矿山地质环境治理计划书设计治理内容如下：

①对废弃炸药库 1、废弃炸药库 2进行拆除、清运、覆土、土方整平、种草；

②对取土坑进行回填、覆土、土方整平、种草；

③对采石场 1、采石场 2完成回填、削坡、清运、覆土、土方整平、种草；

④对废弃平硐 1及废石堆、废弃平硐 2及废石堆完成回填、浆砌石封堵、清运、覆

土、土方整平、种草；

⑤对废弃竖井及废石堆完成回填、混凝土封堵、清运、覆土、土方整平、种草；

⑥对探槽（5条）完成回填、覆土、土方整平、种草；

⑦对选矿厂北侧边坡完成削坡、清运、分台阶边坡整形、整形后覆土及土方整平、

种草；

⑧对 4号废石场完成坎底处设挡墙、挡墙内堆积废石、挡墙外侧进行碎石清运；

⑨对 3号废石场西侧边坡废石进行进行边坡整形、覆土及土方整平、种草。

2、《2021年绿色矿山建设计划书》

2021年度矿山地质环境治理计划书设计治理内容如下：

对 2020年度已完成治理工程继续植被完善，管护；对选矿厂区域南部边坡进行边

坡整形、网格护坡浆砌石、覆土、土方整平、种草。

3、《2022年绿色矿山建设计划书》

2022年度矿山地质环境治理计划书设计治理内容如下：

①对充填站南侧边坡治理区框格护坡及其周边区域进行种草；

②对斜坡道建设场地回填建设文化长廊进行土方整平、种草；

③斜坡道剥离土存放场进行土方整平、种草。

④完善前期 2#废石场原治理区、5#废石场原治理区，对其进行废石清运、覆土、补

充植被种草。

4、《2023年绿色矿山建设计划书》

2023年度矿山地质环境治理计划书设计治理内容如下：

①充填站南侧边坡下的道路两侧：对充填站南侧边坡下的道路两侧进行石边坡整

形，覆土整平，种草。

②新建截洪沟切坡：对新建截洪沟切坡进行边坡整形、覆土整平，种草。
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③尾矿库南侧裸露区：对尾矿库南侧裸露区进行覆土整平，种草。

④2#工业场地南侧：对 2#工业场地南侧房屋进行拆除、石方清运、覆土整平、种草。

⑤办公生活区北侧：对办公生活区北侧进行种草。

⑥尾矿库区域西部损毁区：对尾矿库区域西部损毁区进行边坡整形、覆土整平，种

草。

⑦6#废石场：对 6#废石场进行边坡整形、覆土整平，种草。

⑧完善前期已治理工程和对矿区场地周边及道路两侧零散堆放废石清理。

5、《2024年度绿色矿山建设计划书》

2024年度矿山地质环境治理计划书设计治理内容如下：

①回风井宿舍房后及渣头（4#工业场地内）：对回风井宿舍房后存在高陡边坡进行

垫坡，对渣头进行清理，设计垫坡至 25°，后进行覆土整平、种草。

②回风井地质钻基础：对场地进行土方整平，种草。

③十九局项目部侯暖气管路铺设路段：对场地进行土方整平，种草。

④措施井 3渣头（3#工业场地内）：对措施井 3渣头进行清理垫坡，边坡垫坡至 25°，

后进行覆土整平、种草。

⑤措施井 2渣头北侧（2#工业场地内）：对措施井 2渣头北侧进行清理垫坡，边坡

垫坡至 25°，后进行覆土整平、种草。

⑥6#废石场（西采区）：对 6#废石场进行边坡整形、覆土、种草。

⑦完善前期已治理工程和对矿区场地周边及道路两侧零散堆放废石清理（完善前期

已治理工程，不再计算费用及工程量）。

6、2024版《赤峰宇邦矿业有限公司巴林左旗双尖子山矿区银铅矿矿山地质环境保护与

土地复垦方案》

根据矿山复垦经验、开采计划、工作面布置情况以及土地已损毁、拟损毁阶段划分

情况，将土地复垦工作划分为两个阶段。其中近期 5年（2026年 1月 1日～2029年 12

月 31日）设计治理内容如下：

①预测塌陷区：对达到沉稳状态的地面塌陷坑进行回填、覆土及整平、恢复植被、

管护。

②对 1#工业场地（北侧区域）内建筑进行拆除，并对场地内表土及拆除形成的固废

进行清运，对 SJ6进行回填、封堵对整个场地进行覆土及整平、恢复植被、管护；

③对 2#工业场地内建筑进行拆除，并对场地内废石及拆除形成的固废进行清运，对
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SJ2进行回填、封堵对整个场地进行覆土及整平、恢复植被、管护；

④对 3#工业场地内建筑进行拆除，并对场地内废石及拆除形成的固废进行清运，对

SJ3进行回填、封堵对整个场地进行覆土及整平、恢复植被、管护；

⑤5#工业场地：拆除建筑物及清运固废，对竖井进行回填、封堵，对场地进行全面

覆土整平、恢复植被、管护。

⑥对前期治理的场地植被进行补植。

⑦矿山应自主对存在乱堆乱放现象进行统一处理，集中堆放，对已形成的场地周边

进行绿化，以达到国家或自治区级绿色矿山建设标准。

7、《2025年度绿色矿山建设计划书》

2025年度矿山地质环境治理计划书设计治理内容如下：

①设置采空塌陷地质灾害监测点、含水层水位水质监测点和水土污染监测点，定时

进行监测，对地形地貌景观进行监测；

②土地损毁监测、复垦区植被监测、管护；

③对前期治理的场地植被进行补植；

④随着采矿活动的进行，及时对采空区进行充填；

⑤对办公生活区东侧、临近路边的场地进行整平、种草；

⑥对办公生活区东北侧，道路交叉口出的场地进行整平、种草；

⑦对 6#废石场进行削坡、覆土整平，撒播种草。

（三）方案执行情况

1、《2020年度矿山地质环境治理计划书》

应采矿权人申请，2020年 6月 2日，巴林左旗自然资源局组织有关专家组成验收组

对其进行现场验收，专家组认为，矿山完成了设计的治理内容，治理工程量见表 2-6，

治理效果符合设计要求，矿山治理总费用 557.93万元。经专家组讨论，一致同意该工程

通过验收。治理效果见（照片 4-1-4-4）。
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照片 4-1 矿山治理后的选矿厂北侧边坡

照片 4-2 矿山治理后的选矿厂西侧边坡

照片 4-3 矿山治理后的采石场
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照片 4-7 矿山治理后的 4 号废石坎底处砌设挡墙

表 4-1 治理工程量一览表

工程名称
面积

治理工程措施及工程量

回填
浆砌块

石

封

堵
拆除 削坡 清运 覆土 翻耕 土方整平

种植

灌木
种草 标志牌

m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m3 株 m2 块

废弃炸药库 1 888 76.72 76.72 266.4 266.4 888

废弃炸药库 2 37 10.66 10.66 11.1 11.1 37

取土坑 1555 1836 466.5 466.5 1555

废弃平硐 1
及废石堆

138 160.5 8 34.5 41.4 41.4 138

废弃平硐 2
及废石堆

235 58.5 8 239.5 70.5 70.5 235

废弃竖井及

废石堆
96 80 8 45 28.8 28.8 96 1

探槽 923 461.5 276.9 276.9 923

矿区道路（部

分）
1913 573.9 573.9 1913

采石场 1 23553 35126 10576 10576 7535 7535 23553

采石场 2 19926 45326 27849 27849 11817 11817 5908

选矿厂北侧

边坡
3682 183 9421 9421 1508 1508 3682

4#废石场 5211 152.8 2552 5211 1563.3 5211

选矿厂西侧

边坡
5815 1559.4 977 977 3256.7

3#废石场 2357 82.2 1810 707.4 2358

合 计 66329 83048.5 1911.2 8 87.38 47846 50804.4 23654.7 7021 25843.2 5908 43845.7 1



32

2、《2021年绿色矿山建设计划书》

2021年 9月 27日，巴林左旗自然资源局组织自治区地质环境专家库有关专

家组成核查组对“内蒙古自治区巴林左旗双尖子山矿区银铅矿2021年度矿山地质环

境治理计划书”执行情况进行现场核查。

通过现场核查，矿山完成了对选矿厂区域南部边坡进行边坡整形、网格护坡浆

砌石、覆土、土方整平，由于季节原因未种草；对 2020年度已完成治理工程进行

了 植被补植、补栽和管护。

专家组认为内蒙古自治区巴林左旗双尖子山矿区银铅矿 2021年度矿山地质环

境治理计划书编制内容基本合规；矿山完成了计划书设计的工程量，其治理工程效

果基本符合年度治理计划书的要求。

矿山后期应继续按照要求做好前期治理区植被管护工作，继续做好预测塌陷

区和地下水监测工作和地形地貌景观及土地资源监测工作。

照片 4-5 选矿厂区域南部边坡

3、《2022年绿色矿山建设计划书》

2022年 11月 25日，巴林左旗自然资源局组织有关专家组成核查组对“赤峰宇

邦矿业有限公司《内蒙古自治区巴林左旗双尖子山矿区银铅矿 2022年度绿色矿山

建设计划书》”中矿山地质环境治理工程执行情况进行现场核查。

现场核查该矿山企业已对设计治理区进行了治理，如下：1、2#废石场、5#

废石场原治理区植被恢复效果不佳区域进行补充植被，种草；2、充填站南侧框

格护坡：对框格护坡及其周边区域进行种草；3、斜坡道建设场地文化长廊：对场地

进 行土方整平、种草；4、斜坡道剥离土存放场：对场地进行土方整平、种草。治理效果

见照片4-6～4-10。
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经 2023年9月再次现场核验，专家组认为，内蒙古自治区巴林左旗双尖子山

矿区银铅矿完成的主体治理工程量与治理工程效果基本符合年度治理计划书

的要求，但植被成活率较低，局部有枯死现象。

照片 4-6 斜坡道建设场地文化长廊

照片 4-7 充填站南侧框格护坡

照片 4-8 斜坡道剥离土存放场
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照片 4-10 废石场补植

4、《2023年绿色矿山建设计划书》

2023年 3月 23日，根据采矿权人的申请，巴林左旗自然资源局组织有关专

家，在林东镇召开会议，对赤峰宇邦矿业有限公司提交的《矿山 2023 年绿色矿

山建设计划书》进行了技术审查(论证)，通过现场查验，与会专家认真审阅了方

案和图件，并听取了编制人员汇报，经认真讨论形成技术审查意见如下：

(1)根据矿区现状，《矿山 2023 年绿色矿山建设计划书》对矿山现状存在的

矿山地质环境问题进行了评述。基本符合实际情况。

(2)《矿山 2023年绿色矿山建设计划书》对矿山开采引发和加剧的矿山环境

问题进行了预测。结论基本正确。

(3)《矿山 2023年绿色矿山建设计划书》将充填站南侧边坡下的道路两侧、

新建截洪沟切坡、尾矿库南侧裸露区、2#工业场地南侧、办公生活区北侧、6#废石

场，确定为本年度矿山地质环境治理及土地复垦区：对预测地面塌陷区进行地面

变形监测；对各工程场地地形地貌景观及土地资源进行监测：对复垦植被进行管

护。治理区的确定较为合理、可行。

《矿山 2023年绿色矿山建设计划书》内容齐全，对矿山地质环境现状的论

述基本清晰，矿山地质环境预测内容基本可信，治理区的确定符合边开采边治理

的原则与矿山实际情况，设计的矿山地质环境治理工程与监测工程基本合理，治

理工程措施基本可行，具有一定的可操作性，符合矿山地质环境治理相关技术要

求，予以审查通过。《矿山 2023年绿色矿山建设计划书》可作为内蒙古自治区巴



35

林左旗双尖子山矿区银铅矿 2023年度矿山地质环境治理及自然资源管理部门对

矿山地质环境监督、管理、核查的依据。

照片4-11 充填站南侧边坡道路两侧

照片 4-12 新建截洪沟边坡

照片 4-13 尾矿库南侧裸露区
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照片 4-14 办公生活区北侧

照片 4-15 2#工业场地南侧

5、《2024年度绿色矿山建设计划书》

2024年 3月 11日，根据采矿权人的申请，巴林左旗自然资源局组织有关专

家对赤峰宇邦矿业有限公司提交的《2024 年度矿山地质环境治理计划书》进行

了技术审查，经认真讨论形成技术审查意见如下：

（1）根据矿区现状，《计划书》对矿山现状存在的矿山地质环境问题进行了评述。

基本符合实际情况。

（2）《计划书》对矿山开采引发和加剧的矿山环境问题进行了预测。结论基本正确。

《计划书》内容齐全，对矿山地质环境现状的论述基本清晰，矿山地质环境

预测内容基本可信，治理区的确定符合边开采边治理的原则与矿山实际情况，设

计的矿山地质环境治理工程与监测工程基本合理，治理工程措施基本可行，具有

一定的可操作性，符合矿山地质环境治理相关技术要求，予以审查通过。《计划
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书》可作为内蒙古自治区巴林左旗双尖子山矿区银铅矿 2024年度矿山地质环境

治理及自然资源管理部门对矿山地质环境监督、管理、核查的依据。

6、2024版《赤峰宇邦矿业有限公司巴林左旗双尖子山矿区银铅矿矿山地质

环境保护与土地复垦方案》执行情况

该方案为 2024年 10月编写，《2025年度治理计划书》中按照其首期中 2025

年 1月 1日-2025年 12月 31日规划治理内容进行了设计治理。本年度将继续按

照《方案》首期中 2026年 1月 1日-2026年 12月 31日规划的治理内容进行设计。

7、《2025年度治理计划书》

2025年，矿山完成了设置采空塌陷地质灾害监测点、含水层水位水质监测

点和水土污染监测点，定时进行监测，对地形地貌景观进行监测；土地损毁监测、

复垦区植被监测、管护；对前期治理的场地植被进行补植；

完成了对 6#废石场进行削坡、覆土整平，撒播种草；对办公生活区东侧、

临近路边的场地进行整平、种草；对办公生活区东北侧，道路交叉口出的场地进

行整平、种草。

完成工程量如下：

表 4-2 本年度治理工程年度实施计划表

场地名称
覆土整平 草地 拆除 清运 土方整平 削坡

m3 m2 m3 m3 m3 m3

办公生活区东侧、临近路边的场

地
/ 456 / / 136.8

办公生活区东北侧，道路交叉口

出的场地
/ 1310 / / 393

6#废石场 964 3214 1320
采空区 根据开采进度及时充填

已完成验收场地 补栽

设置地质灾害监测点、含水层水位水质监测点和水土污染监测点，定时进行监测。对地形地

貌景观监测。并对复垦完成后的场地进行植被的管护。

合计 964 4980 / / 529.8 1320

2025年度治理计划工程费用为 7.94万元，监测管护费 4.22万元，总治理经

费为 12.16万元。采矿权人已向巴林左旗自然资源局申请验收，目前暂未进行验

收工作。

2025年度治理计划内容具体治理效果如下：



38

照片 4-16 6#废石场治理效果

照片 4-17 办公生活区东北侧，道路交叉口出的场地治理效果

照片4-18 办公生活区东侧、临近路边的场地治理效果
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（四）前期地质环境治理存在的问题

根据现场调查治理验收后的位置、地形地貌较为协调，但是部分植被涨势欠

佳，部分植被成活率不够。本年度计划对其进行植被的补种。
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第五章 《方案》治理工作部署

（一）方案近期治理范围确定

根据 2024年《赤峰宇邦矿业有限公司巴林左旗双尖子山矿区银铅矿矿山地

质环境保护与土地复垦方案》土地复垦近期 5年（2025年 1月 1日～2029年 12

月 31日）工作安排为：

近期规划治理范围为：预测塌陷区、1#工业场地（北侧区域）、2#工业场地、

3#工业场地、5#工业场地。

（二）方案近期工作内容与措施

根据 2024年《赤峰宇邦矿业有限公司巴林左旗双尖子山矿区银铅矿矿山地

质环境保护与土地复垦方案》矿山地质环境治理近期 5年（2025年 1月 1日～

2029年 12月 31日）工作安排为：

（1）随着采矿活动的进行，及时对采空区进行充填；在预测塌陷区外建设

网围栏和警示牌；

（2）设置采空塌陷地质灾害监测点、含水层水位水质监测点和水土污染监

测点，定时进行监测。对地形地貌景观进行监测。

矿山地质环境防治工程部署情况见表 5-1。

表 5-1 矿山地质环境防治工程部署及工程量估算表

年度 工作任务 防治内容 单位 工作量（次）

第一年

2025年 1月 1日
-

2025年 12月 31日

采空区充填

地形地貌景观影响破坏 地形地貌景观 次 1

含水层影响破坏

水量监测 点次 6
水位监测 点次 6
水质监测 点次 6

采空区上方地表变形 地表变形监测 点次 520

第二年

2026年 1月 1日
-

2026年 12月 31日

采空区充填

地形地貌景观影响破坏 地形地貌景观 次 1

含水层影响破坏

水量监测 点次 6
水位监测 点次 6
水质监测 点次 6

采空区上方地表变形 地表变形监测 点次 520

第三年

2027年 1月 1日
-

2027年 12月 31日

采空区充填

地形地貌景观影响破坏 地形地貌景观 次 1

含水层影响破坏
水量监测 点次 6
水位监测 点次 6
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水质监测 点次 6

采空区上方地表变形 地表变形监测 点次 520

第四年

2028年 1月 1日
-

2028年 12月 31日

采空区充填

地形地貌景观影响破坏 地形地貌景观 次 1

含水层影响破坏

水量监测 点次 6

水位监测 点次 6

水质监测 点次 6

采空区上方地表变形 地表变形监测 点次 520

第五年

2029年 1月 1日
-

2029年 12月 31日

预测塌陷区
警示牌 块 40
网围栏 m 4445

采空区充填

地形地貌景观影响破坏 地形地貌景观 次 1

含水层影响破坏

水量监测 点次 6
水位监测 点次 6
水质监测 点次 6

采空区上方地表变形 地表变形监测 点次 520

根据 2024年《赤峰宇邦矿业有限公司巴林左旗双尖子山矿区银铅矿矿山地

质环境保护与土地复垦方案》土地复垦近期 5年（2025年 1月 1日～2029年 12

月 31日）工作安排为：

1、第一年（2025年 1月 1日~2025年 12月 31日）

（1）对前期治理的场地植被进行补植。

（2）土地损毁监测、复垦区植被监测、管护。

2、第二年（2026年 1月 1日~2026年 12月 31日）

（1）对 1#工业场地（北侧区域）内建筑进行拆除，并对场地内表土及拆除

形成的固废进行清运，对 SJ6进行回填、封堵对整个场地进行覆土及整平、恢复

植被；

（2）土地损毁监测、复垦区植被监测、管护。

3、第三年（2027年 1月 1日~2027年 12月 31日）

（1）对 2#工业场地内建筑进行拆除，并对场地内废石及拆除形成的固废进

行清运，对 SJ2进行回填、封堵对整个场地进行覆土及整平、恢复植被；

（2）土地损毁监测、复垦区植被监测、管护。

4、第四年（2028年 1月 1日~2028年 12月 31日）

（1）对 3#工业场地内建筑进行拆除，并对场地内废石及拆除形成的固废进
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行清运，对 SJ3进行回填、封堵对整个场地进行覆土及整平、恢复植被；

（2）土地损毁监测、复垦区植被监测、管护。

5、第五年（2029年 1月 1日~2029年 12月 31日）

（1）预测塌陷区：对达到沉稳状态的地面塌陷坑进行回填、覆土及整平、

恢复植被。

（2）土地损毁监测、复垦区植被监测、管护。

矿山地质环境治理及土地复实施年度实施计划及工作量安排见表 5-2。

表 5-2 矿山土地复垦近五年工作安排

年度 工作任务 防治内容 单位 工作量

第一年

2025年 1月 1日
-

2025年 12月 31日

对前期治理场地植被进行补植、管护

监测工程

土地损毁监测 次 2
土壤质量监测 点/次 2
复垦植被监测 次 2

第二年

2026年 1月 1日
-

2026年 12月 31日

1#工业场地

回填 m3 1487
拆除 m3 1780
清运 m3 29228
封堵 m3 16

覆土整平 m3 7629
种草 m2 25431

管护工程 管护 hm2 2.5431

监测工程

土地损毁监测 次 2
土壤质量监测 点/次 2
复垦植被监测 次 2

第三年

2027年 1月 1日
-

2027年 12月 31日

2#工业场地

回填 m3 3659
拆除 m3 674
清运 m3 13803
封堵 m3 32

覆土整平 m3 2089
种草 m2 6963

管护工程 管护 hm2 3.2394

监测工程

土地损毁监测 次 2
土壤质量监测 点/次 2
复垦植被监测 次 2

第四年

2028年 1月 1日
-

2028年 12月 31日

3#工业场地

回填 m3 3663
拆除 m3 1603
清运 m3 14026
封堵 m3 32

覆土整平 m3 3338
种草 m2 11126

管护工程 管护 hm2 4.3520

监测工程

土地损毁监测 次 2
土壤质量监测 点/次 2
复垦植被监测 次 2
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年度 工作任务 防治内容 单位 工作量

第五年

2029年 1月 1日
-

2029年 12月 31日

预测塌陷区（近期可能出现的塌陷

坑，取总治理工程量的 20％）

回填 m3 1594
覆土整平 m3 92
种草 m2 48

5#工业场地

回填 m3 983
拆除 m3 268
清运 m3 268
封堵 m3 22

覆土整平 m3 268
种草 m2 893

管护工程 管护 hm2 4.3568

监测工程

土地损毁监测 次 2
土壤质量监测 点/次 2
复垦植被监测 次 2

（三）质量控制标准

1、复垦工程标准

复垦利用类型应与地形、地貌及周围环境相协调；

拟复垦场地及边坡稳定性可靠，参照同类土、岩体的稳定性坡度值确定；

覆土不应含有害成分，如复垦场地含有害成分，应先处置去除。视其废弃物

性质、场地条件，必要时设置隔离层后再行覆盖；

覆盖后的场地规范、整平，覆盖层容重等满足复垦利用要求；

复垦场地要有控制水土流失的措施。

2、生态恢复标准

旱地：地形坡度≤25°；有效土层厚度≥50cm；土壤容重≤1.4g/cm3，土壤质地

为砂质壤土至砂质粘土，砾石含量≤10%，覆土土壤 pH 范围为 6.5-8.5，有机质

大于 1%，电导率小于 2dS/m，配套设施达到当地本行业工程建设标准要求，五

年后产量达到周边地区同等土地利用类型水平。

水浇地：地形坡度≤15°；平整度田面高差±5cm以内；有效土层厚度≥60cm；

土壤容重≤1.35g/cm3，土壤质地为砂质壤土至砂质粘土，砾石含量≤5%，覆土土

壤pH范围为6.5-8.5，有机质大于1.5%，电导率小于2dS/m，配套设施达到当地本

行业工程建设标准要求，五年后产量达到周边地区同等土地利用类型水平。

乔木林地：有效土层厚度≥50cm；土壤容重≤1.5g/cm3，土壤质地为砂土至壤

质粘土，砾石含量≤25%，覆土土壤 pH范围为 6.0-8.5，有机质大于 1%，配套设

施达到当地本行业工程建设标准要求，五年后产量达到周边地区同等土地利用类
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型水平，郁闭度≥0.3。

灌木林地：有效土层厚度≥30cm；土壤容重≤1.5g/cm3，土壤质地为砂土至壤

质粘土，砾石含量≤25%，覆土土壤 pH范围为 6.0-8.5，有机质大于 1%，配套设

施达到当地本行业工程建设标准要求，五年后产量达到周边地区同等土地利用类

型水平，郁闭度≥0.3。

天然牧草地：有效土层厚度≥30cm；土壤容重≤1.45g/cm3，土壤质地为砂土

至砂质粘土，砾石含量≤15%，覆土土壤 pH范围为 6.5-8.5，有机质大于 0.5%，

配套设施达到当地本行业工程建设标准要求，五年后产量达到周边地区同等土地

利用类型水平，植被覆盖度≥30%。

3、土地复垦工程设计

（1）覆土工程

复垦乔木林地覆土厚度 0.5m，复垦灌木林地及草地覆土厚度 0.3m。

（2）土地整平工程

利用推土机对治理单元进行整平，避免出现高低不平的地段，使治理区域满

足植被的种植要求。

（3）恢复植被工程

为了更好地达到恢复植被的效果，对治理单元实施栽植乔木、种植灌木、撒

播草籽恢复植被。乔木植被选择樟子松（备选杨树），灌木植被选择混播山杏核、

沙棘籽、草种，草本植被选择羊草、蒿草、苔草、桔梗等混合撒播。

乔木的生态学特性：樟子松喜光，在荫蔽条件下生长不良。抗旱性强，耐高

温，耐干旱瘠薄，对土壤适应性强，在黄土丘陵、岩石山地、石砾地、河谷阶地

均能生长。为强旱生乔木树种。

①栽植

樟子松树苗采用胸径在 3-4cm土坨苗，穴植（60cm深度），栽植时应保持苗

木立直，深度适宜，苗木根系充分舒展，并有利于排水，蓄水保墒，填土一半后

提苗踩实，再填土踩实，最后覆上虚土。可根据造林实际采用支撑措施。

②辅助措施

肥料：土壤贫瘠的造林区，可施用基肥改良土壤，基肥采用充分腐熟的有机

肥，施于穴底。
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防护材料：根据实际情况防护材料主要选择支撑材料，越冬材料和防虫材料。

支撑材料：选用木（竹）杆等杆形材料，用于定植后固定苗木、防止苗木风

倒。越冬材料采用秸秆、草、塑料布等材料，用于包扎苗木，起到防寒作用。防

虫材料采用袋型、管型材料，套用至苗木基干部，起到防虫、防旱作用。

③蓄水保墒

根据实际情况适当大规格深整地，春季造林在前一个雨季前整地，秋季造林

宜在当年春季或雨季前整地。

羊草的生态学特性：羊草抗寒、抗旱、耐盐碱、耐土壤薄，适应范围很广。

在冬季-40.5℃也可安全过冬，在年降水量 250mm的地区生长良好，羊草喜湿润

的沙壤质栗钙土和黑钙土，在 PH6-8时最适合生长。在排水不良的草甸土或盐化

土、碱化土中生长良好，但不耐水淹，长期积水会大量死亡。羊草生育期可达

150d左右，生长年限长达 10-20a。

草种选择与播种：羊草，首选一级原种，种子净度不低于 90%，发芽率不低

于 90%。

①播种：条播，行距 15-30cm。播种量 22.5-45kg/hm2。播种深度 1-2cm，播

后镇压 1-2次。

②辅助措施

肥料：根据土壤肥力施足基肥，牛羊粪 15-30t/hm2或有机复合肥

750-900t/hm2；底肥施磷酸二铵 150-300kg/hm2。

追肥：拔节前追施氮磷钾复合肥 225-300kg/hm2，刈割后追施尿素 225kg/hm2。

防病虫害：发生虫害时，应及时使用杀菌剂在植株表面喷洒，杀菌剂具有防

治和预防作用，一般在春天喷药预防。一般情况下 7-10天喷 1次药，总共喷药

次数根据发病情况而定。

（四）复垦方向及地类

复垦责任范围涉及地类主要为水浇地、旱地、乔木林地、灌木林地、其他林

地、天然牧草地、其他草地、物流仓储用地、工业用地、采矿用地、农村宅基地、

特殊用地、农村道路、坑塘水面、内陆滩涂、设施农用地、裸土地，土地损毁类

型主要为占用、挖损、塌陷。复垦区用地无土地权属纠纷，不存在土地权属无争

议。
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方案编制过程中，遵循公众广泛参与的原则，为使评价工作更具民主化、公

众化，特向广大公众征求意见。当地自然资源部门核实当地的土地利用现状及权

属性质后，提出复垦区确定的复垦方向须符合土地利用总体规划，同时本着因地

制宜、合理利用的原则，坚持矿区开发与保护、开采与复垦相结合，实现土地资

源的持续利用，并与社会、经济、环境协调发展。在委托方技术人员的陪同下，

编制人员又走访了复垦区内土地权利人并积极听取了他们的意见，得到了大力支

持，并且提出建议，希望企业做好复垦工作，建议因地制宜，尽量提高用地等级，

复垦为生态用地方向。

综合分析复垦区自然条件和社会条件，结合公众意见和政策因素，并考虑工

程施工难易程度以及技术可行性等方面的因素，结合采区的生态环境特点、植被

类型，根据因地制宜的原则，复垦后土地可持续利用原则以及综合效益等原则，

各评估单元最终复垦方向见表 5-3，复垦前后土地结构调整见表 5-4。

表 5-3 评价单元土地复垦方向

评价单元 复垦方向 面积(m2) 生物措施

预测地面塌陷区 耕地 2231517 交还原土地权人

尾矿库（拟建）
林地 1123175 栽植乔木

林地 1959882 栽植灌木

胶带斜井工业场地（拟建） 草地 31841 撒播种草

主运斜坡道工业场地（拟建） 草地 10000 撒播种草

回风井工业场地（拟建） 草地 962 撒播种草

副井工业场地（拟建） 林地 20000 栽植灌木

选厂(拟建) 林地 165228 栽植灌木

1#工业场地 草地 46066 撒播种草

2#工业场地 草地 6963 撒播种草

3#工业场地 草地 11126 撒播种草

4#工业场地 草地 28256 撒播种草

5#工业场地 草地 893 撒播种草

斜坡道工业场地 草地 6700 撒播种草

进风井工业场地 草地 2771 撒播种草

6#废石场 草地 3214 撒播种草

选矿厂 草地 93835 撒播种草

尾矿库及截洪沟 草地 405839 撒播种草

办公生活区 草地 9420 撒播种草

办公区 草地 4806 撒播种草

生活区 草地 6369 撒播种草

炸药库 草地 3712 撒播种草

临时仓库 草地 2548 撒播种草

门卫 草地 1257 撒播种草

矿区道路 草地 33141 撒播种草
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表 5-4 评价单元复垦前后土地利用类型占补平衡统计表

一级地类 二级地类 面积(m2) 变幅

代码 地类 代码 地类 复垦前 复垦后 （m2）

01 耕地
0102 水浇地 12950 12950 无变化

0103 旱地 1440875 2218567 +777692

03 林地

0301 乔木林地 1123175 1123175 无变化

0305 灌木林地 1922971 2145110 +222139

0307 其他林地 126394 0 -126394

04 草地
0401 天然牧草地 979621 709719 -269902

0404 其他草地 85365 0 -85365

05 商服用地 0508 物流仓储用地 1578 0 -1578

06 工矿仓储用地
0601 工业用地 7778 0 -7778

0602 采矿用地 306672 0 -306672

07 住宅用地 0702 农村宅基地 3220 0 -3220

09 特殊用地 0901 特殊用地 2469 0 -2469

10 交通运输用地 1006 农村道路 126107 0 -126107

11
水域及水利设

施用地

1104 坑塘水面 149031 0 -149031

1106 内陆滩涂 33423 0 -33423

12 其他土地
1202 设施农用地 2163 0 -2163

1206 裸土地 18514 0 -18514

合计 / / / 6209521

合计面积已扣除预测地面塌陷区与其他场地除重叠面积 132785m2，重叠面积不重复计算。

复垦后，采矿用地和农村道路等地类全部提高了土地利用级别，增加耕地面

积 777692m2，增加林地面积 222139m2。

（五）年度治理工作安排

根据首期矿山地质环境治理工作部署内容及施工工期，制定本期治理工程年

度实施计划见表 5-5~5-6。

表 5-5 矿山地质环境治理工程近期工程量

治理年度 治理工程 单位 工程量

2025.1.1
~

2025.12.31

地质灾害监测 点次 144

水量监测 点次 2

水位监测 点次 2

水质监测 点次 2

地形地貌景观 次 1

2026.1.1
~

2026.12.31

地质灾害监测 点次 144

水量监测 点次 2

水位监测 点次 2
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水质监测 点次 2

地形地貌景观 次 1

2027.1.1
~

2027.12.31

网围栏 100m 36.30

地质灾害监测 点次 144

水量监测 点次 2

水位监测 点次 2

水质监测 点次 2

地形地貌景观 次 1

2028.1.1
~

2028.12.31

地质灾害监测 点次 144

水量监测 点次 2

水位监测 点次 2

水质监测 点次 2

地形地貌景观 次 1

2029.1.1
~

2029.12.31

警示牌 块 40

网围栏 100m 44.45

地质灾害监测 点次 144

水量监测 点次 2

水位监测 点次 2

水质监测 点次 2

地形地貌景观 次 1

合计 / / /
表 5-6 土地复垦工程各年度工程量

年度 工作任务 防治内容 单位 工作量

2025.1.1
~

2025.12.31
监测工程

土地损毁监测 次 2
土壤质量监测 点次 2
复垦植被监测 次 2

2026.1.1
~

2026.12.31

1#工业场地

回填 100m3 14.87
拆除 100m3 17.8
封堵 100m3 0.16

覆土整平 100m3 76.29
种草 hm2 2.5431

管护工程 管护 hm2 2.5431

监测工程

土地损毁监测 次 2
土壤质量监测 点次 2
复垦植被监测 次 2

2027.1.1
~

2027.12.31
2#工业场地

回填 100m3 36.59
拆除 100m3 6.74
封堵 100m3 0.32

覆土整平 100m3 20.89
种草 hm2 0.6963
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年度 工作任务 防治内容 单位 工作量

管护工程 管护 hm2 0.6963

监测工程

土地损毁监测 次 2
土壤质量监测 点次 2
复垦植被监测 次 2

2028.1.1
~

2028.12.31

3#工业场地

回填 100m3 36.63
拆除 100m3 16.03
封堵 100m3 0.32

覆土整平 100m3 33.38
种草 hm2 1.1126

管护工程 管护 hm2 1.1126

监测工程

土地损毁监测 次 2
土壤质量监测 点次 2
复垦植被监测 次 2

2029.1.1
~

2029.12.31

5#工业场地

回填 100m3 9.83
拆除 100m3 2.68
封堵 100m3 0.22

覆土整平 100m3 2.68
种草 hm2 8.93

预测塌陷区（近期可能出

现的塌陷坑，取总治理工

程量的 20％）

回填 100m3 15.94
覆土整平 100m3 0.92
种草 100m3 0.0048

管护工程 管护 hm2 0.0048

监测工程

土地损毁监测 次 2
土壤质量监测 点次 2
复垦植被监测 次 2

合计 / / / /
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第六章 本年度矿山地质环境与土地复垦工作安排

（一）矿山地质环境治理与土地复垦工作计划

1、本年度治理区范围确定

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T 0223-2011），治

理区域范围包括已存在矿山地质环境问题的区域及本年度开采区、矿业活动的影

响区域。根据《土地复垦方案编制规程》(TD/T1031-2011)，土地复垦责任范围

为复垦区中已损毁和拟损毁的土地及土地复垦方案涉及的生产年限结束后不再

留续使用的永久性建设用地共同构成的区域。

依据赤峰市自然资源局组织审查并备案的《赤峰宇邦矿业有限公司巴林左旗

双尖子山矿区银铅矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》以及根据矿山生产计划

及开采要求本年度（2026年 1月 1日~2026年 12月 31日）治理内容为：

(1)对前期治理的场地植被进行补植；

(2)对 1#工业场地（北侧区域）内建筑进行拆除，并对场地内表土及拆除形

成的固废进行清运，对 SJ6进行回填、封堵对整个场地进行覆土及整平、恢复植

被；

(3)对充填站西南侧与尾矿坝间道路边坡进行边坡整形、覆土、恢复植被；

(4)随着采矿活动的进行，及时对采空区进行充填；

(5)对地质灾害监测、含水层水位水质监测、水土污染监测、地形地貌景观

监测、土地损毁监测、复垦区植被监测、植被管护。

2、本年度治理工程

（1）采空区充填

开采二中段(745m标高)、三中段(705m标高)开拓采矿，开采对象为 24、27、

30、33、38、46、48、50、51、541号共 10条矿体矿石，开采矿石量为 60×104t，

并根据开采进度及时充填采空区。充填采空区属矿山采矿工程的重要组成部分，

属矿山生产成本，本年度不设计具体工程量。

（2）前期治理场地的补种

根据实际情况，对矿山前期治理场地进行完善，植被进行补栽，部分场地恢

复植被区域矿山后期管理及管护不当、场地治理绿化遭到破坏，本年度计划设计

对前期治理单元场地植被进行补植。
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（3）1#工业场地（北侧区域）

①场地堆积物清运

现状场地 SJ6等建筑坐落于废石堆积而成的平台之上，为使得治理后的场地

与周围地形地貌相协调。设计对场地堆积物进行清运，用于竖井回填，设计清运

工程量：27448m3。

②拆除清理工程

采用挖掘结和推土机协调作业，拆除物包括建筑物及附属设施的拆除，建筑

垃圾一般为无污染固体，采取填埋法处理，拆除后利用自卸汽车装运清理出来的

砌体、混凝土及废渣可用于回填，平均运距约0.5~1km。拆除量按容积的25%计，

1#工业场地（北侧区域）场地建筑面积约1780m2，建筑物高度4m，1#工业场地

（北侧区域）设计拆除清理工程量为1780m3。

③回填

设计利用从井下提升的废石、拆除建（构）筑物产出的建筑固废对 SJ6竖井

进行回填，SJ6深度 179.618m，井口规格为 2.3m×3.6m，回填至井口 2m处，回

填工程量 1487m3。

④封堵

采用钢筋混凝土对井口进行封堵（外扩一米），SJ6井口规格为 2.3m×3.6m，

封堵厚度 2m。共设计封堵量 16m3。

⑥覆土整平：恢复天然牧草地覆土厚度0.3m。设计恢复天然牧草地25431m2，

1#工业场地（北侧区域）设计覆土整平工程量为7629m3。

⑦撒播种草：选择羊草+蒿草+苔草+桔梗等混合播种，用于复垦牧草种子必

须是一级种，并且要有“一签、三证”；采用人力补种的方法，在雨季来临后到入

秋前，补种草籽，根据草场实际生长情况，撒播量可适当调整。播种草籽方法采

用撒播，草籽撒播密度为30kg/hm2，1#工业场地（北侧区域）设计恢复天然牧草

地25431m2，撒播种草面积为25431m2（见图6-1）。
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图6-1 治理效果图

（4）充填站西南侧与尾矿坝间道路边坡

现状充填站西南侧与尾矿坝间道路边坡基岩裸露，边坡形态较差，本年度计

划将边坡整形，整形后初步考虑边坡覆土、恢复植被。

①边坡整形

设计对边坡规整取直，对边坡上浮石清除，根据估算，清除边坡浮石工程量

约 30m3。

②覆土整平

初步考虑对整形后的边坡进行覆土，覆土面积为 763m2，计划对边坡种草，

覆土厚度为 0.3m，因此覆土工程量为 229m3。

③撒播草籽

选择羊草+蒿草+苔草+桔梗等混合播种，采用人力补种的方法，在雨季来临

后到入秋前，补种草籽，根据草场实际生长情况，撒播量可适当调整。播种草籽

方法采用撒播，草籽撒播密度为30kg/hm2，充填站西南侧与尾矿坝间道路边坡计

划撒播种草面积为763m2。

（5）对采空区地质灾害监测点、含水层水位水质监测点和水土污染监测点，

定时进行监测，对地形地貌景观进行监测。

地形地貌景观监测 1次，水量监测 6次，水位监测 6次，水质监测 6次，地

表变形监测 520次。

（6）对土地损毁监测、土壤质量监测、复垦植被监测，对植被进行管护。

土地损毁监测 2次，土壤质量监测 2点此，复垦植被监测 2次，对植被进行
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管护 2.6194hm2。

综上所述，本年度治理内容工程量见下表：

表6-1 本年度治理工程年度实施计划表

场地名称
回填 拆除 清运 封堵 覆土 种草

m3 m2 m3 m3 m3 m3

1#工业场地（北侧区域） 1487 1780 29228 16 7629 25431

充填站西南侧与尾矿坝间道路边坡 30 229 763

合计 1487 1780 29258 16 7858 26194

采空区 根据开采进度及时充填

前期治理场地 补种植被

地形地貌景观监测 1次，水量监测 6次，水位监测 6次，水质监测 6次，地表变形监测 520
次。土地损毁监测 2次，土壤质量监测 2点此，复垦植被监测 2次，对植被进行管护 2.6194hm2。

（二）矿山地质环境及土地复垦动态监测工作计划

根据矿山地质环境治理方案，监测内容主要分为地质灾害监测、含水层监测、

土地资源和地形地貌景观、土地复垦、废水、废气、噪声等动态监测。详述如下：

1、地质灾害监测

针对矿山地质环境影响预测评估中可能引发的地质环境灾害的预测塌陷区

进行监测。监测内容包括地面塌陷、地表变形监测。

（1）监测点的布设

继续引用矿山前期布设的监测点。监测点坐标见表 6-2。

表6-2 地质灾害监测点坐标表

位置 点号
2000 国家大地坐标系

点号
2000 国家大地坐标系

X Y X Y

预测

塌陷

区

JC1 4929848.83 40431687.34 JC6 4930444.90 40431228.80

JC2 4930070.02 40431683.37 JC7 4930183.87 40430951.62

JC3 4930008.30 40431369.36 JC8 4930852.57 40431295.12

JC4 4930196.92 40431371.85 JC9 4930858.80 40430377.92

JC5 4930511.29 40431688.26 JC10 4931336.87 40430789.50

（2）监测内容

采用人工肉眼巡视监测和设备（RTK全站仪、RTK）监测相结合的方法，由

矿方确定 2名专业监测人员，定时对采空区上方地表变形情况进行测量、记录、

分析、总结、汇报。监测点布设在建设场地以及地表变形的敏感及不稳定的待测

区域，监测基准点选在预测塌陷区外稳定性较好的基岩上。
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正常情况下每月监测 2次；根据实际情况，在汛期、雨季，对已存在地表变

形的地段应每周监测 1次，或者进行连续跟踪监测。

（3）技术要求

①RTK测量平面转换残差不大于图上0.1mm，高程拟合残差不大于图上1/10

等高距；测量流动站观测时采用固定高度对中杆对中整平，观测历元大于 5个；

②连续采集一组地形碎部点数据超过 50个时重新进行初始化，并检核一个

重合点。当检核点位坐标较差不大于图上 0.5m时方可继续测量。

每次的观测应按表 6-3做好记录，分析预测地表移动规律，及时进行地面塌

陷地质灾害预警。

（4）监测时限

矿山生产期间，自 2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。

地表变形情况调差表见表 6-3。

表6-3 地表变形情况监测表

矿区名称 天气

记录点号

仪器型号 测量人

记录点坐标 X: Y: H:

记录点情况

监测点原高

程

本次测量高

程

垂直变化情

况

地表变化情

况

其他情况说

明

填表人： 审核人： 填表日期： 年 月 日

2、含水层监测

（1）监测内容

监测地下水水位、水量及水质的变化情况，以掌握采矿活动对地下水的影响。

监测的重点是采区水位与水压（防突水）与尾矿库下游地下水水质。

（2）监测点的布设

继续引用 2025年度设立的监测位置，采区水位与水压（防突水）、尾矿库上

游、尾矿库下游监测井各布设 1个监测点，进行定点监测。监测点坐标见表 6-4。
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表6-4 含水层监测点坐标表

点号
2000国家大地坐标系

X Y

SJC1 4930315 40430881

SJC2 4929511 40431558

SJC3 4929795 40431839

（3）监测项目

地下含水层的水位埋深、水位标高与水压变化。

水质监测项目包括 pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、氟化物、硫

化物、铜、锌、铅、镉、砷、汞、铬）。

（4）监测方法

以人工测量为主，对地下水水位进行监测，观测其水文变化情况；对采集的

地下水水样定期进行检测。

（5）监测频率

一般情况下每月观测 1次地下水水位，水质和水量监测按照每个水文年丰水

期（7月份）、枯水期（3月份）各 1次。当矿井排水量急剧变化时，应增加地下

水位监测次数，地下水位的监测应尽可能与地下水量的监测同步进行。采取水样

时要用洁净容器，送样时间不宜超过 24小时。

（6）技术要求

每次监测都要做好观测笔记，记录观测时间、地点、水位标高、涌水量以及

水质的化验结果，并对引发的变化与矿山开采活动进行分析。

（7）监测时限

方案适用期内，自 2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。

3、土地资源和地形地貌景观监测

（1）监测内容

开采过程中对评估区内地形地貌景观及土地资源进行监测。主要为挖损、占

用和塌陷破坏土地资源，影响地形地貌景观情况，随时掌握影响状况，制定相应

对策。

（2）监测方法

采用目测及拍照摄像相结合的方式，采用路线法，沿各场地路线长 2km。对

工程场地的外观表现特征参数进行监测，对破坏的土地类型进行实地调查，将历



56

次照片进行对比分析，掌握地形地貌变化情况，并采取必要的处理措施。

（3）监测频率

每年对场地占用及损毁情况进行一次仪器测量并拍照摄像。

（4）监测时限

方案适用期内，自 2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。

监测记录表见表 6-5。

表6-5 地形地貌景观及土地资源监测记录表

时间： 年 月 日 星期 天气：

监测单元

监测

内容

损毁土地面积（m2）

破坏土地利用类型

损毁方式

损毁程度

治理难度

监测人员

存在问题

处理意见

处理结果

4、水土环境监测

矿山按生态环境部分要求及时做好监测。

表6-6 监测管护工程量表

年度 工作任务 防治内容 单位 工作量（次）

第一年

2026年 1月 1日
-

2026年 12月
31日

地形地貌景观影响破坏 地形地貌景观 次 1

含水层影响破坏

水量监测 点次 6
水位监测 点次 6
水质监测 点次 6

采空区上方地表变形 地表变形监测 点次 520

年度 工作任务 防治内容 单位 工作量

第一年

2026年 1月 1日
-

2026年 12月 31日

对前期治理场地植被进行补植、管护

监测工程

土地损毁监测 次 2
土壤质量监测 点/次 2
复垦植被监测 次 2
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（三）经费投入和基金缴存提取计划

1、投资估算的依据

本项目投资估算主要参照依据如下：

(1)本年度矿山地质环境治理工程量；

(2)《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》（内财建[2013]600

号）

(3)赤峰市材料价格信息（2025年 4季度）及赤峰市材料价格市场询价。

2、费用计算方式

该地质环境治理项目费用由工程施工费、监测管护费组成，具体内容如下：

(1)工程施工费

工程施工费由直接费、间接费、利润、税金组成。其中直接费由直接工程费、

措施费组成；间接费由规费、企业管理费组成；税金由营业税、城乡维护建设税、

教育费附加组成；其它费用由前期工作费、工程监理费、竣工验收费、项目管理

费组成。

直接费

指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接工程

费、措施费组成。其中直接工程费包括人工费、材料费和施工机械使用费；措施

费包括临时设施费、冬雨季施工增加费、施工辅助费和安全施工措施费。

a.直接工程费

人工费=定额劳动量（工日）×人工概算单价（元/工日），人工单价根据《内

蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》的规定，巴林左旗属于三类区，

甲类工 86.21元／工日，乙类工 63.16元／工日。

材料费=定额材料用量×材料单价，主要材料单价按照市场价格预算，超出限

价部分单独计算材料价差，主要材料以外的材料价格以巴林左旗材料价格信息

(2024年第 4季度)市场价格计取并以材料到工地实际价格计算。

施工机械使用费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元／台班）。

台班费定额依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》编制，具

体见定额单价取费表。

b.措施费
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指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目

的费用，包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和

安全施工措施费。

措施费=直接工程费×措施费费率。

其费率依据内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区国土资源厅《内蒙古自治区

矿山地质环境治理工程预算定额标准》内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算

定额标准计取，取费标准如表 6-7所示。

表6-7 措施费费率表

序号 工程类别
临时设施费率

（%）

冬雨季施工增加费

率（%）

施工辅助费率

（%）

安全施工措施费

率（%）

费率合计

（%）

1 土方工程 2 0.7 0.7 0.2 3.6

2 石方工程 2 0.7 0.7 0.2 3.6

3 砌体工程 2 0.7 0.7 0.2 3.6

4 混凝土工程 3 0.7 0.7 0.2 4.6

5 植被工程 2 0.7 0.7 0.2 3.6

6 辅助工程 2 0.7 0.7 0.2 3.6

①间接费

间接费包括企业管理费和规费，依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程

预算定额标准》规定，间接费率按工程类别进行计取，间接费按项目直接费×间

接费费率进行计算，取费标准如表 6-8所示。

表6-8 间接费费率表

序号 工程类别 计算基础 费率（%）

l 土方工程 直接费 5

2 石方工程 直接费 6

3 砌体工程 直接费 5

4 混凝土工程 直接费 6

5 植被工程 直接费 5

6 辅助工程 直接费 5
②利润

依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》规定，利润按直

接费与间接费之和的 3%计取。

③税金

依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》，税金按直接费、

间接费、利润之和的 3.28%计取。
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(2)监测管护费

监测管护费=监测费+管护费

3、总体工程量

(1)对前期治理的场地植被进行补植；

(2)对 1#工业场地（北侧区域）内建筑进行拆除，并对场地内表土及拆除形

成的固废进行清运，对 SJ6进行回填、封堵对整个场地进行覆土及整平、恢复植

被；

(3)对充填站西南侧与尾矿坝间道路边坡进行边坡整形、覆土、恢复植被；

(4)随着采矿活动的进行，及时对采空区进行充填；

(5)对地质灾害监测、含水层水位水质监测、水土污染监测、地形地貌景观

监测、土地损毁监测、复垦区植被监测、植被管护。

因此，主要工程量如下：

表6-9 工程量统计表

场地名称
回填 拆除 清运 封堵 覆土 种草

m3 m2 m3 m3 m3 m3

1#工业场地（北侧区域） 1487 1780 29228 16 7629 25431

充填站西南侧与尾矿坝间道路边坡 30 229 763

合计 1487 1780 29258 16 7858 26194

采空区 根据开采进度及时充填

前期治理场地 补种植被

地形地貌景观监测 1次，水量监测 6次，水位监测 6次，水质监测 6次，地表变形监测 520
次。土地损毁监测 2次，土壤质量监测 2点此，复垦植被监测 2次，对植被进行管护 2.6194hm2。

4、估算结果

经计算，赤峰宇邦矿业有限公司矿山地质环境 2026年度治理计划工程费用

为 36.81万元，监测管护费 4.22万元，总治理经费为 41.03万元。工程经费估算

见表 6-10--表 6-12。

表6-10 矿山地质环境治理工程经费估算总表

序号
工程或费用名称 预算金额(万元) 各费用占总费用的比例(%)

(1) (2) (3)

一 工程施工费 36.81 89.73

二 监测管护费 4.22 11.27

合计 41.03 100.00
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表6-11 工程施工费估算表

序号 定额编号 单项名称 单位 工程量 综合单价 合计(万元)

一 10160 覆土整平 m3 7858 12.41 9.75

二 20272 回填（清运） m3 29258 5.99 17.53

三 30041 砌体拆除 m3 1780 45.07 8.02

四 40009 混凝土封堵 m3 16 504.72 0.81

五 50031 播撒草籽 hm2 2.6194 2701.45 0.71

总计 36.81

表6-12 监测管护费计算表

治理年度 治理工程 单位 工程量 单价 合计（万元）年度费用（万元）

2026.1.1
~

2026.12.31

地质灾害监测 点次 520 50.00 2.6

4.22

水量监测 点次 6 50.00 0.03

水位监测 点次 6 50.00 0.03

水质监测 点次 6 2000.00 1.2

地形地貌景观 次 1 100.00 0.01

土壤质量监测 点次 2 600 0.12

复垦植被监测 次 2 1000 0.20

土地损毁监测 次 2 150 0.03

5、基金缴存、提取计划

为确保矿山开采过程中的地质环境保护与生态恢复，根据相关法律法规，制

定本矿山地质环境基金缴存与提取计划。矿山企业需按开采规模、矿种类型及环

境影响，按年度开采量或销售收入的一定比例缴存基金，缴存方式为定期（按月

或按季度）通过指定银行账户或平台完成。基金由自然资源部门统一管理，专款

专用，用于矿山环境治理、生态修复及地质灾害防治等。

企业在申请提取基金时，需提交详细的治理方案和预算，经主管部门审核批

准后，资金将拨付至企业或第三方治理机构。基金使用范围包括矿山环境治理、

生态恢复、地质灾害防治及环境监测等。

企业需定期提交资金使用报告，接受主管部门的监督检查。若基金不足，企

业需及时补充；矿山关闭且环境治理达标后，剩余资金可申请退还。

截止 2025 年 12 月 31 日，矿山已累计缴存基金 844.2845 万元，累计使用

660.2988万元，基金余额 183.9857万元，拟提取 41.03万元用于 2026年度矿山

环境治理、生态恢复、地质灾害防治及环境监测等工作。
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（四）保障措施

1、组织保障措施

方案重在落实，切实改善采矿活动所造成的矿山地质环境破坏，审批后的方

案由矿山企业组织实施，并受当地和上级国土资源局的监督检查。为保证全面完

成各项治理措施，必须重视并完成以下工作：

（1）矿山企业应健全矿山地质环境治理组织领导体系，成立矿山地质环境

治理项目领导小组，负责矿山地质环境治理项目的领导、管理和组织实施工作，

并接受当地国土资源局对矿山地质环境治理实施情况进行监督和管理，同时组织

学习《矿山地质环境保护规定》等有关法律法规，提高矿山管理人员和采矿人员

的矿山地质环境保护意识。

（2）矿山企业必须严格按照矿山地质环境保护与土地复垦方案的治理措施、

进度安排、技术标准等要求，保质保量地完成矿山地质环境治理的各项措施；当

地国土资源局定期对方案的实施进度、质量、资金落实等情况进行实地监督、检

查。在监督方法上采用矿山企业定期汇报与实地检查相结合，必要时采取行政、

经济、司法等多种手段促使方案的完全落实。

2、技术保障措施

矿山地质环境治理工程是一项涉及多学科的综合技术工程，技术性强，为达

到方案实施的预期效果，根据工程进展情况，矿山企业在实施过程中应积极与设

计单位联系、沟通，按照要求实施，达到矿山地质环境与生态环境恢复的目的。

本方案所应用的矿山地质环境治理等各项技术在我国属于比较成熟的矿山地质

环境治理工程技术，在我国许多矿山的矿山地质环境治理工作中都有应用，并且

取得了良好的效果。因此，矿山地质环境保护与土地复垦方案的实施，在技术上

非常有保证。

此外，方案编制的过程中广泛吸取各地先进的矿山地质环境治理方面的经

验，结合当地的实际情况，在工程治理、植物物种的选择、植被管护技术等方面

提出适合当地实际情况的方案措施，为本项目矿山地质环境保护与土地复垦方案

的实施奠定了技术基础。

3、资金保障措施

本着“谁破坏、谁治理、谁投资、谁受益”的原则，由矿山企业负责矿山地
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质环境治理，资金筹措方式为矿山企业自筹。根据国家有关规定，矿山企业用于

矿山地质环境的治理费用可列入生产成本。现实行的《内蒙古自治区矿山地质环

境治理基金管理办法》，矿山企业按照规定，必须缴存矿山地质环境治理基金，

为矿山地质环境保护和恢复治理提供资金保障。

4、质量监管保障措施

在方案实施过程中，矿山企业要自觉接受当地国土资源局的监督检查，对发

现的问题应及时处理，要加强矿山地质环境治理的后期监管工作，确保矿山地质

环境治理的实效。

同时，还要加强宣传，深入开展我国矿山地质环境现状和矿山地质环境治理

的政策、法规教育，加强矿山地质环境法规和政策的宣传，提高全社会对矿山地

质环境治理在保护生态环境和经济社会可持续发展的重要作用的认识。

5、公众参与

公众参与就是让与该项目有直接或间接关系的广大民众参与土地复垦影响

评价，并提出自己对该建设项目的意见和建议，从自己的利益和公众利益出发，

发表自己就该建设项目对周围环境影响的观点，以达到评价工作的完善和公正。

公众参与调查的对象是受矿床开发利用受直接影响的各村农牧民，与相关人

员座谈的方式进行。调查人员首先向被调查对象详细介绍矿山开发利用土地复垦

项目的基本情况、工程规模、对当地可能带来的有利影响和不利影响等，再由被

调查人提出建议与意见。复垦工程设计应因地制宜、结合实际保护当地的生态环

境。

6、绿色矿山建设

赤峰宇邦矿业有限公司高度重视绿色矿山建设体系，努力减少和避免因矿山

生产而引发的地质环境问题，认真遵照执行国家及地方的政策法规，足额缴纳矿

山地质环境保证金，经近几年的恢复治理，生态环境得到明显改善。
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第七章 附件及其他情况说明

（一）2025年度矿山地质环境治理计划验收核查意见书
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（二）2026年度矿区土地复垦与生态修复基本情况表

2026年度矿区土地复垦与生态修复基本情况表

矿山名称 内蒙古自治区巴林左旗双尖子山矿区银铅矿

采矿权人 赤峰宇邦矿业有限公司 法人代表 杨弘宇

采矿许可证号 C1500002011114210120007 发证机关 赤峰市自然资源局

有效期限 2023-10-27 至2048-10-26 发证日期 2023-10-31

矿区地址 巴林左旗富河镇兴隆山村万福屯

经纬度坐标 东经119°03′55″～119°09′00″；北纬44°29′38″～44°31′32″

经济类型 其他有限责任公司 从业人数 776

开采矿种 银矿、铅矿、锌矿 采矿方式 地下开采

生产规模 825.00×104t/a 矿区面积 10.9456km2

建矿时间 2011年5月 生产现状 生产

设计生产能力 825.00×104t/a 实际生产能力 825.00×104t/a

设计服务年限 25年 剩余服务年限 23年

开采深度 935m至322m标高 可采资源储量 11301.50×104t

矿区范围

拐点坐标

东采区（2000国家大地坐标系） 西采区（2000国家大地坐标系）

拐点

编号
X Y 拐点

编号
X Y

1 4932578.4250 40429569.9723 11 4931237.3951 40426859.6476

2 4932568.0277 40430669.9848 12 4931223.2978 40427789.4598

3 4932158.6408 40432555.6992 13 4929118.0737 40427772.1724

4 4929788.4175 40432538.7123 14 4929136.6574 40425767.0477

5 4929786.3062 40431778.3107 15 4930306.4696 40425785.0460

6 4929566.1058 40431780.2110

7 4930781.8136 40430004.1855

8 4930806.7991 40428504.4719

9 4931206.4999 40428519.1715

10 4931169.8127 40429518.1739

开采深度：831-322m标高 开采深度：935-725m标高

矿山企业联系方式

联系人 张昌祎 手机号 15849970111

通讯地址 赤峰宇邦矿业有限公司 邮 编 025450

固定电话 E-mail
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（三）2026年度矿区土地复垦与生态修复工程部署图

见附图。
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